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Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní 
stavby bytového domu v Brně na ulici Sochorova. Součástí práce je technologie 
provedení jednotlivých konstrukcí formou technologického předpisu. Z hlediska času a 
finančních toků je vypracován časový plán realizace stavby a její položkový rozpočet. 
Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu a bezpečnost provádění stavby jsou také 
zařazeny kapitoly týkající se těchto aspektů. Jako podklad pro zpracování této práce 
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The subject of my bachelor thesis is construction technological solution of the rough 
upper construction realization of the appartment building in Brno at Sochorova street. 
Part of my work is the technology of each construction realization by the technological 
regulation. Regarding the time and financial flows schedule of the construction 
realization is drafted as well as its itemized budget. Due to the high demands at quality 
and safety of the construction realization there are also chapters on these aspects. This 
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Tato bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby bytového domu 
v Brně na ulici Sochorova. Konkrétně je zaměřena na technologie provedení svislých 
nosných konstrukcí z keramického zdiva a železobetonových monolitických stěn a 
vodorovných nosných konstrukcí zhotovených jako železobetonové monolitické stropy, 
ztužidla a ztužující věnce. Dále pak řeší problematiku technologického provedení 
schodišťových konstrukcí.  
Tento projekt bytového dům jsem si vybral pro jeho atypický tvar, který kopíruje 
tvar pozemku, na kterém se nachází, ale také pro jeho materiálovou a technologickou 
rozmanitost.  
Obsahem této práce je technická zpráva se zaměřením na hrubou vrchní stavbu a 
technická zpráva pro zařízení staveniště, také posouzení tras sloužících pro dopravu 
jednotlivých materiálů na stavbu a technologické předpisy zpracované zvlášť pro zděné 
a pro monolitické konstrukce. Dále je zde zpracován technologický předpis pro montáž 
železobetonového prefabrikovaného schodiště.  Pro etapu vrchní hrubé stavby je 
navržena sestava strojů a zařízení. Z důvodu zajištění kvality prováděných konstrukcí a 
bezpečnosti práce při jejich realizaci jsou v této práci zařazeny kapitoly Kvalitativní 
požadavky a jejich zajištění a Bezpečnost práce. Časová návaznost jednotlivých procesů 
realizace je navržena a zanesena v časovém plánu. Pro účely stanovení ceny objektu je 
vtvořen položkový rozpočet s výkazem výměr. Pro doplnění textové části této práce 
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1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Rezidence Sochorova 
Místo stavby: ulice Sochorova, Brno 
Čísla parcel: 945/12, 945/13, 945/14, 954/1, 954/3, 954/4, 954/5, 956/6, 954/7, 954/8, 
954/9, 954/10, 954/11, 954/12, 954/13, 954/14, 954/15, 954/16, 954/17, 954/18, 954/19, 
954/20, 954/21, 954/22, 954/23, 954/24, 954/25, 954/26, 954/27, 954/28, 954/29, 5101, 
5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/5, 5158/6, 5158/7, 5158/10, 5160/1, 5160/2, 5160/5, 
5160/7, 5160/8, 5161/1, 5161/2, 5175/1, 5175/3, 5175/4, 5175/5, 5175/6, 5175/7, 
5175/8, 5175/9, 5175/10, 5175/11, 5175/12, 5175/13, 5175/14, 5175/15, 5175/16, 
5175/17, 5176/1, 5176/2 
Katastrální území: Brno Žabovřesky 
Kraj: Jihomoravský 
Investor: Rezidence Sochorova s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 
Projektant: Arch.Design, spol. s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 
1.2 Údaje o území 
 Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Brno Žabovřesky, tato 
městská část leží v severozápadní části Brna. Pozemek sestává s několika menších 
parcel s parcelními čísly 945/12, 945/13, 945/14, 954/1, 954/3, 954/4, 954/5, 956/6, 
954/7, 954/8, 954/9, 954/10, 954/11, 954/12, 954/13, 954/14, 954/15, 954/16, 954/17, 
954/18, 954/19, 954/20, 954/21, 954/22, 954/23, 954/24, 954/25, 954/26, 954/27, 
954/28, 954/29, 5101, 5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/5, 5158/6, 5158/7, 5158/10, 
5160/1, 5160/2, 5160/5, 5160/7, 5160/8, 5161/1, 5161/2, 5175/1, 5175/3, 5175/4, 
5175/5, 5175/6, 5175/7, 5175/8, 5175/9, 5175/10, 5175/11, 5175/12, 5175/13, 5175/14, 
5175/15, 5175/16, 5175/17, 5176/1, 5176/2. Dohromady tyto parcely tvoří ucelený 
pozemek staveniště. Vlastnická práva k těmto pozemkům má investor. Obvod 
stavebního pozemku je viditelně ohraničen kolejovými pásy tramvajové dopravy, 
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zasahuje svou částí do ochranného pásma kolejového vedení, a stávající zástavbou, 
kvůli tomu vede na pozemek jediná příjezdová komunikace a to z ulice Sochorova.  
1.2.1 Geologické poměry 
 V lokalitě stavby byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum. 
Informace o podloží byly získány na základě provedení několika průzkumných sond 
v podobě inženýrsko-geologických a hydro-geologických vrtů a sond statické penetrace.  
Z regionálně geologického hlediska je lokalita situována na západním okraji 
karpatské předhlubně, která je vyplněna komplexem neogenních a kvartérních 
sedimentů. Z petrografického a stratigrafického hlediska jsou zde zastoupeny typy 
hornin charakterizované složením a dobou vzniku. 
Předkvartérní podloží zájmového území je tvořeno usazeninami miocenního 
moře. Průzkumnými vrty byly zjištěny sedimenty spodního bádenu ve vývoji vápnitých 
jílů nasedajících buď na bazální klastika nebo na předbádenský reliéf. Jedná se o 
modravě šedé až šedé proměnlivě písčité a prachovité vápenné jíly. Horniny kvartérního 
stáří jsou zastoupeny fluviálními písčitými štěrky, povodňovými hlínami – sedimenty 
nivy řeky Svratky, která je cca 0,5 km od daného území a antropogenními uloženinami 
(navážky). 
Dle výsledku inženýrsko-geologického průzkumu není podloží objektu 
dostatečně únosné pro návrh plošných základů a je proto navrženo hlubinné založení. 
Založení bude provedeno na široko profilových vrtaných pilotách vetknutých do 
hlubokých vrstev neogenního jílu nejdříve tuhé, hlouběji tuhé až pevné, resp. pevné 
konzistence. 
1.2.2 Hydrologické poměry 
V celém zájmovém území se nachází spojitý a poměrně vydatný horizont 
podzemní vody vázaný na fluviální písčité štěrky řeky Svratky. Mocnost kvartérních 
zvodnělých hornin je v zájmovém území předpokládána dle dosavadní prozkoumanosti 
v rozmezí od 3,0 do 5,5 m, dle zvlnění reliéfu předkvartérního podloží. Dotace 
kolektoru probíhá infiltrací srážek a svahovými přítoky. Řeka Svratka je v přímém 
hydraulické spojitosti s kvartérním kolektorem, který odvodňuje a vytváří tak 
hydrogeologickou okrajovou podmínku proudění podzemních vod. Směr proudění 
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podzemních vod je v zájmové oblasti od severovýchodu k jihozápadu a je ovlivňován 
morfologií nepropustného podloží a drenážním účinkem řeky Svratky, jejíž vodní stav 
je regulován vypouštěním vody z Brněnské přehrady. Podzemní voda vázaná na 
kvartérní písčitý štěrk je hydrogenuhličitano – hořečnato – vápenatého typu. Naražená 
hladina podzemní vod byla zaznamenána v hloubkách 2,9–4,5 m pod terénem (204,32-
205,23 m.n.m.), ustálená potom v hloubkách 2,05–1,41 m pod terénem (202,48–203,19 
m.n.m.). 
1.3 Údaje o stavbě 
Projekt řeší novostavbu bytového domu s nutným technickým zázemím včetně 
řešení parkování osobních automobilů obyvatel domu. Bytový dům bude členěn na dvě 
sekce s názvy sekce 3 a sekce 4. Každá z těchto sekcí bytového domu bude mít vlastní 
komunikační jádro s jedním výtahem a schodištěm procházejícím mezi dvoutraktovým 
polozapuštěným parkovacím suterénem průběžným pod celým objektem a posledním 
nadzemním podlažím. V jednom traktu budou umístěny technické a přípojkové 
místnosti a sklepní boxy, v druhém traktu pak parkovací stání ve dvou řadách. V prvním 
nadzemním podlaží budou situovány byty, rozvody NN, kočárkárny, úklidové komory a 
kotelna. V ostatních šesti nadzemních podlaží budou umístěny byty různých dispozic. 
Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu jako je kanalizace, vodovod, 
vedení NN, k těmto účelům budou zbudované nové přípojné body. 
1.3.1 Konstrukční řešení 
1.3.1.1 Základové konstrukce 
 Z důvodu nedostatečně únosných základových půd bude navržen hlubinný 
způsob založení objektu a to konkrétně na širokoprofilových vrtaných pilotách. 
Suterénní konstrukce objektu budou provedeny z vodonepropustných železobetonových 
konstrukcí, jejichž stěny budou mít tloušťku 300 mm a základová deska pak tloušťku 
400 mm.  
1.3.1.2 Svislé nosné konstrukce 
Železobetonové svislé nosné konstrukce zahrnují obvodové stěny spodní stavby, 
sloupy, vnitřní ztužující stěny, obvodové stěny výtahových šachet a hlavních schodišť. 
Obvodové stěny spodní stavby budou monolitické železobetonové v kvalitě 
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vodonepropustných betonů, stěny výtahových šachet poté budou pro eliminaci přenosu 
hluku řešeny jako dvojité železobetonové monolitické. 
Zděné svislé nosné konstrukce budou zhotoveny z keramických broušených 
cihel různých rozměrů, které budou tvořit ve třetím až sedmém nadzemním podlaží 
příčný nosný systém. Tyto konstrukce budou plnit kromě nosné funkce také funkci 
zvukově izolační, i z tohoto důvodu budou v těchto konstrukcích veškeré rozvody 
včetně instalačních krabic vedené nikoli v drážkách, ale v omítce nebo na povrchu 
v lištách.   
1.3.1.3 Vodorovné konstrukce 
Stropní desky budou navrženy jako železobetonové monolitické bezprůvlakové 
desky působící v obou směrech, které budou podporovány železobetonovými stěnami a 
stěnami z keramických broušených cihel. Tloušťka desky ve všech nadzemních podlaží 
bude 250 mm, ale v suterénu bude navržena tzv. transferová deska o tloušťce 550 mm.  
1.3.1.4 Střešní konstrukce 
 Konstrukce střechy bude navržena jako plochá jednoplášťová s hydroizolací nad 
tepelnou izolací a bude mít po obvodu atiku z keramických broušených cihel. 
Hydroizolace bude spádována v minimálním sklonu 3% do vnitřních střešních vtoků, 
které budou elektricky vyhřívané proti zamrznutí. Nosná konstrukce bude řešena jako 
železobetonová monolitická bezprůvlaková deska působící v obou směrech. Navržená 
skladba střechy splňuje požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla a 
prostupu vodní páry konstrukcemi, dané normovými hodnotami.  
Vrstvy střešního pláště: 
 Hydroizolace 
 Parotěsná zábrana 
 Tepelná izolace 
 Separační, ochranná a filtrační vrstva 




Z důvodu poskytnutí pouze částečné projektové dokumentace s nedostatkem 
informací sloužící jako podklad pro zpracování této práce není technická zpráva 
zpracována dle přílohy číslo 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., která byla nahrazena novelou 
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Obr. 1 Umístění stavby [1] 
2.1 Lokalizace místa stavby 
Stavba se nachází v Jihomoravském kraji v městě Brně v městské části Brno 
Žabovřesky. Z důvodu obklopení stavebního pozemku kolejovým vedením městské 
hromadné dopravy je stavba přístupná pouze z ulice Sochorova. Z tohoto důvodu bude 












Obr. 2 Areál betonárny Brno Bosonohy [1] 
Obr. 3 Trasa dopravy betonové směsi [1] 
2.2 Trasa 1 - Doprava čerstvé betonové směsi 
Dopravu čerstvé betonové směsi zajistí společnost Českomoravský beton a.s. se 
sídlem v Berouně. Čerstvá betonová směs bude dopravována od betonárny v městské 
části Brno Bosonohy. Trasa, po kterou bude čerstvá betonová směs dopravována, je 
dlouhá 7,3 km a předpokládaná doba jízdy autodomíchávače je cca 11 minut. Doprava 













Obr. 4 Výjezd z betonárny na ulici Jihlavská [1] 
Obr. 5 Sjezd z ulice Jihlavská na ulici Bítešská 
[1] 
1. Výjezd z betonárny na ulici Jihlavská 
Pravotočivá zatáčka 
s poloměrem směrového 
oblouku 50 m zcela vyhovuje 
průjezdu autodomíchávače o 




2. Sjezd z ulice Jihlavská na ulici Bítešská 
Sjezd z ulice Jihlavská s poloměrem 
směrového oblouku 60 m zcela 
vyhovuje průjezdu autodomíchávače 













Obr. 6 Podjezd 
mostu na ulici 
Petra Křivky 
[1] 
Obr. 7 Podjezd mostu na ulici Petra Křivky [2] 
Obr. 8 Průjezd Pisáreckým tunelem [2] 
3. Podjezd mostu na ulici Petra Křivky 









4. Průjezd Pisáreckým tunelem 
Pisárecký tunel s maximální průjezdnou výškou 4,8 m zcela vyhovuje průjezdu 
autodomíchávače s výškou 3,1 m. Šířkové omezení je pouze na šířku běžného jízdního 











Obr. 9 Podjezd 
mostu na ulici 
Hlinky [1] 
Obr. 10 Sjezd z ulice Žabovřeská na ulici Zborovská 
[1] 
Obr. 11 Odbočení z ulice Zborovská na ulici 
Jindřichova [1] 
5. Podjezd mostu na ulici Hlinky 
Most s průjezdnou výškou 5 m zcela vyhovuje průjezdu 







6. Sjezd z ulice Žabovřeská na ulici Zborovská 
Sjezd z ulice Žabovřeská 
s poloměrem směrového 
oblouku 45 m zcela vyhovuje 
průjezdu autodomíchávače o 
poloměru otáčení 9,5 m.  
 
 
7. Odbočení z ulice Zborovská na ulici Jindřichova 
Průjezd zatáčkou z ulice Zborovská 
do ulice Jindřichova s poloměrem 
směrového oblouku 20 m zcela 
vyhovuje průjezdu autodomíchávače 
s poloměrem otáčení 9,5 m. 
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Obr. 12 Odbočení z ulice 
Jindřichova na ulici 
Korejská [1] 
Obr. 13 Odbočení z ulice Přívrat na ulici 
Královopolská [1] 
 
8. Odbočení z ulice Jindřichova na ulici Korejská 
Průjezd zatáčkou z ulice Jindřichova do ulice Korejská 
s poloměrem směrového oblouku 20 m zcela vyhovuje 







9. Odbočení z ulice Přívrat na ulici Královopolská 
Průjezd levotočivou zatáčkou 
s poloměrem směrového oblouku    
40 m zcela vyhovuje průjezdu 
autodomíchávače s poloměrem 









Obr. 14 Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova [1] 
10. Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova 
Průjezd dvěma zatáčkami jedné s poloměrem směrového oblouku 30 m a druhé 
s poloměrem směrového oblouku 50 m zcela vyhovuje průjezdu autodomíchávače 















Obr. 15 Trasa dopravy systémového bednění [1] 
2.3 Trasa 2 - Doprava systémového bednění 
Společnost ISD – NOE, s.r.o., se sídlem v Brně, bude dodavatelem systémového 
bednění pro železobetonové monolitické stěnové konstrukce. Systémové bednění bude 
dopraveno z Brněnské městské části Brněnské Ivanovice, konkrétně z adresy Kaštanová 
489. Délka trasy pro dopravu systémového bednění je 16,7 km. Předpokládaná doba 
jízdy nákladního automobilu je 18 minut.  Doprava bude zajišťována nákladním 


















Obr. 16 Výjezd z areálu společnosti na ulici Kaštanová 
[1] 
Obr. 17 Podjezd mostu dálnice D1 [1] 
Obr. 18 Podjezd mostu dálnice D1 [2] 
1. Výjezd z areálu společnosti na ulici Kaštanová 
Výjezd z areálu pravotočivou 
zatáčkou s poloměrem 
směrového oblouku zcela 
vyhovuje průjezdu 
nákladního automobilu 




2. Podjezd mostu dálnice D1 
Podjezd dálničního mostu s průjezdnou výškou 







Obr. 19 Nájezd z ulice Kaštanová na ulici 
Hněvkovského [1] 
Obr. 20 Sjezd z ulice Hněvkovského na dálnici 
D1 [1] 
Obr. 21 Podjezd mostu na ulici 
Vídeňská [1] 
3. Nájezd z ulice Kaštanová na ulici Hněvkovského 
Nájezd na ulici hněvkovského 
s poloměrem směrového oblouku 
zatáčky 80 m zcela vyhovuje průjezdu 
nákladního automobilu s poloměrem 




4. Sjezd z ulice Hněvkovského na dálnici D1 
Sjezd z ulice Hněvkovského na 
dálnici s pozvolnou zatáčkou zcela 
vyhovuje průjezdu nákladního 






5. Podjezd mostu na ulici Vídeňská 
Podjezd dálničního mostu s průjezdnou 





Obr. 22 Podjezd mostu na ulici 
Vídeňská [2] 
Obr. 23 Sjezd z 
dálnice D1 na ulici 
Bítešská [1] 






6. Sjezd z dálnice D1 na ulici Bítešská 
Sjezd z dálnice D1 s poloměrem směrového oblouku zatáčky    
110 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 





7. Průjezd Pisáreckým tunelem 
Pisárecký tunel s maximální průjezdnou výškou 4,8 m zcela vyhovuje průjezdu 
nákladního automobilu. Šířkové omezení je pouze na šířku běžného jízdního pruhu, 








Obr. 25 Podjezd 
mostu na ulici 
Hlinky [2] 
Obr. 26 Sjezd z ulice Žabovřeská na ulici Zborovská 
[1] 
Obr. 27 Odbočení z ulice Zborovská na 
ulici Jindřichova [1] 
8. Podjezd mostu na ulici Hlinky 









9. Sjezd z ulice Žabovřeská na ulici Zborovská 
Sjezd z ulice Žabovřeská 
s poloměrem směrového 
oblouku 45 m zcela vyhovuje 
průjezdu nákladního automobilu 
o poloměru otáčení 12 m. 
 
 
10. Odbočení z ulice Zborovská na ulici Jindřichova 
Průjezd zatáčkou z ulice Zborovská do ulice 
Jindřichova s poloměrem směrového oblouku 
20 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního 
automobilu s poloměrem otáčení    12 m. 
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Obr. 28 Odbočení z 
ulice Jindřichova na 
ulici Korejská [1] 
Obr. 29 Odbočení z ulice 
Přívrat na ulici 
Královopolská [1] 
11. Odbočení z ulice Jindřichova na ulici Korejská 
Průjezd zatáčkou z ulice Jindřichova do ulice Korejská 
s poloměrem směrového oblouku 20 m zcela vyhovuje průjezdu 






12. Odbočení z ulice Přívrat na ulici Královopolská 
Průjezd levotočivou zatáčkou s poloměrem směrového 
oblouku 40 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního 












Obr. 30 Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova [1] 
13. Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova 
Průjezd dvěma zatáčkami jedné s poloměrem směrového oblouku 30 m a druhé 
s poloměrem směrového oblouku 50 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 















Obr. 31 Trasa dopravy materiálu pro zdění [1] 
2.4 Trasa 3 - Doprava materiálu pro zdění 
Materiál pro zděné svislé nosné konstrukce bude dodán stavebninami Dek se 
sídlem na ulici Pražákova 625/52a v Brně Horních Heršpicích. Délka trasy ze stavebnin 
Dek na stavbu je 10,6 km. Předpokládaná doba jízdy nákladního automobilu, který bude 
materiál přepravovat, bude 15 minut. Doprava bude zajišťována nákladním 




























Obr. 34 Odbočení z ulice 
Heršpická na ulici Poříčí [1] 
1. Výjezd ze stavebnin na ulici Pražákova 
Výjezd z areálu stavebnin s pozvolnou 
zatáčkou zcela vyhovuje výjezdu nákladního 




2. Nájezd z ulice Pražákova na ulici Heršpická  
Nájezd na ulici Heršpická s poloměrem směrového oblouku 50 m 
zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu s poloměrem 





3. Odbočení z ulice Heršpická na ulici Poříčí 
Levotočivá zatáčka na ulici Poříčí s poloměrem 
směrového oblouku 45 m zcela vyhovuje průjezdu 








na ulici Hlinky 
[1] 
Obr. 36 Sjezd z ulice Žabovřeská na ulici 
Zborovská [1] 
Obr. 37 Odbočení z ulice Zborovská na ulici 
Jindřichova [1] 
4. Podjezd mostu na ulici Hlinky 






5. Sjezd z ulice Žabovřeská na 
ulici Zborovská 
Sjezd z ulice Žabovřeská 
s poloměrem směrového oblouku  
45 m zcela vyhovuje průjezdu 
nákladního automobilu o poloměru 
otáčení 12 m. 
 
 
6. Odbočení z ulice Zborovská na ulici Jindřichova 
Průjezd zatáčkou z ulice Zborovská 
do ulice Jindřichova s poloměrem 
směrového oblouku 20 m zcela 
vyhovuje průjezdu nákladního 





Obr. 38 Odbočení 
z ulice Jindřichova 
na ulici Korejská 
[1] 
Obr. 39 Odbočení z ulice 
Přívrat na ulici 
Královopolská [1] 
Obr. 40 Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova [1] 
 
7. Odbočení z ulice Jindřichova na ulici Korejská 
Průjezd zatáčkou z ulice Jindřichova do ulice Korejská 
s poloměrem směrového oblouku 20 m zcela vyhovuje 





8. Odbočení z ulice Přívrat na ulici Královopolská 
Průjezd levotočivou zatáčkou s poloměrem směrového 
oblouku 40 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního 
automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 
 
 
9. Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova 
Průjezd dvěma zatáčkami jedné s poloměrem směrového oblouku 30 m a druhé 
s poloměrem směrového oblouku 50 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 
s poloměrem otáčení 12 m. 
43 
 
Obr. 41 Trasa dopravy betonářské výztuže [1] 
Obr. 42 Výjezd z areálu 
společnosti na ulici Myslínova 
[1] 
2.5 Trasa 4 - Doprava betonářské výztuže 
Dodávku betonářských výztuží pro železobetonové monolitické konstrukce bude 
zajišťovat společnost Armospol cz s.r.o. se sídlem na ulici Myslínova 1377 v městské 
části Brno Královo Pole. Trasa z provozovny společnosti Armospol cz s.r.o. na místo 
stavby je dlouhá 5,5 km. Předpokládaná doba jízdy nákladního automobilu je 11 minut. 
Doprava bude zajišťována nákladním automobilem s hydraulickou rukou MAN 35.400 
HIAB 477 E-6 s ložnou plochu 15,19 m2. 










1. Výjezd z areálu společnosti na ulici Myslínova 
Výjezd z areálu společnosti zatáčkou o poloměru 
směrového oblouku 60 m je zcela vyhovující pro 






Obr. 43 Odbočení vpravo na 
ulici Myslínova [1] 
Obr. 44 Odbočení z ulice 
Myslínova na ulici 
Budovcova [1] 
Obr. 45 Podjezd mostu na ulici 
Sportovní [2] 
2. Odbočení vpravo na ulici Myslínova 
Pravotočivá zatáčka s poloměrem směrového oblouku 
20 m je zcela vyhovující pro průjezd nákladního 





3. Odbočení z ulice Myslínova na ulici Budovcova a podjezd mostu na ulici 
Sportovní 
Průjezd dvěma zatáčkami o poloměrech směrových oblouků 20 m a 24 m je zcela 
vyhovující pro průjezd nákladního automobilu s poloměrem otáčení 12 m. Taktéž je 












Obr. 46 Odbočení 
z ulice Budovcova 
na ulici 
Božetěchova [1] 
Obr. 47 Odbočení z ulice 
Božetěchova na ulici Kosmova 
[1] 
Obr. 48 Nájezd z ulice Kosmova na ulici Sportovní [1] 
4. Odbočení z ulice Budovcova na ulici Božetěchova 
Průjezd dvěma zatáčkami o poloměrech směrových oblouků 45 m 
a 50 m je zcela vyhovující pro průjezd nákladního automobilu 





5. Odbočení z ulice Božetěchova na ulici Kosmova 
Levotočivá zatáčka s poloměrem směrového oblouku 
35 m je zcela vyhovující pro průjezd nákladního 




6. Nájezd z ulice Kosmova na ulici Sportovní 
Nájezd na ulici Sportovní s poloměrem směrového oblouku 45 m a 45 m je zcela 




Obr. 49 Průjezd Královopolským tunelem 
[2] 
Obr. 50 Odbočení z ulice Žabovřeská 
na ulici Korejská [1] 
Obr. 51 Odbočení z ulice Přívrat na ulici 
Královopolská [1] 
7. Průjezd Královopolským tunelem 
Královopolský tunel s maximální 
průjezdnou výškou 4,5 m zcela vyhovuje 
průjezdu nákladního automobilu. Šířkové 
omezení je pouze na šířku běžného jízdního 
pruhu, kterému šířka nákladního automobilu 
vyhovuje. 
 
8. Odbočení z ulice Žabovřeská na ulici Korejská 
Průjezd zatáčkou z ulice Žabovřeská do ulice 
Korejská s poloměrem směrového oblouku     
35 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního 
automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 
 
 
9. Odbočení z ulice Přívrat na ulici Královopolská 
Průjezd levotočivou zatáčkou 
s poloměrem směrového oblouku    
40 m zcela vyhovuje průjezdu 
nákladního automobilu s poloměrem 






Obr. 52 Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova [1] 
10. Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova 
Průjezd dvěma zatáčkami jedné s poloměrem směrového oblouku 30 m a druhé 
s poloměrem směrového oblouku 50 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 















Obr. 53 Trasa dopravy prefabrikovaných schodišťových ramen [1] 
2.6 Trasa 5 - Doprava prefabrikovaných schodišťových 
ramen 
Dodávku prefabrikovaných železobetonových schodišťových ramen pro 
schodišťové konstrukce bude zajišťovat společnost Prefa Brno a.s. se sídlem na ulici 
Kulkova 10 v městské části Brno Židenice. Prefabrikáty budou dopravovány ze závodu 
Kuřim na ulici Blanenská 1190 v Kuřimi. Trasa z provozovny společnosti Prefa Brno 
a.s. na místo stavby je dlouhá 14 km. Předpokládaná doba jízdy nákladního automobilu 
je 14 minut. Doprava bude zajišťována nákladním automobilem s hydraulickou rukou 




Obr. 54 Výjezd ze závodu v Kuřimi 
na ulici Blanenská [1] 
Obr. 55 Odbočení z ulice Blanenská na 
silnici E461 [1] 
Obr. 56 Podjezd mostu na ulici Hradecká [2] Obr. 57Odbočení z ulice 
Hradecká na ulici 
Královopolská [1] 
1. Výjezd ze závodu v Kuřimi na ulici Blanenská 
Výjezd ze závodu v Kuřimi je levotočivou 
zatáčkou o poloměru směrového oblouku 45 m, 
který zcela vyhovuje pro průjezd nákladního 
automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 
 
2. Odbočení z ulice Blanenská na silnici E461 
Odbočení levotočivou zatáčkou na silnici 
E461 o poloměru směrového oblouku 45 m 
zcela vyhovuje průjezdu nákladního 




3. Odbočení z ulice Hradecká na ulici Královopolská a podjezd mostu na ulici 
Hradecká 
Pravotočivá zatáčka o poloměru směrového oblouku 
30 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 
o poloměru otáčení 12 m. Průjezdná výška mostu 4,5 
m vyhovuje průjezdu nákladního automobilu. 
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Obr. 58 Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova [1] 
4. Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova 
Průjezd dvěma zatáčkami jedné s poloměrem směrového oblouku 30 m a druhé 
s poloměrem směrového oblouku 50 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 
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4.1 Obecné informace 
4.1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby: Rezidence Sochorova 
Místo stavby: ulice Sochorova, Brno 
Čísla parcel: 945/12, 945/13, 945/14, 954/1, 954/3, 954/4, 954/5, 956/6, 954/7, 954/8, 
954/9, 954/10, 954/11, 954/12, 954/13, 954/14, 954/15, 954/16, 954/17, 954/18, 954/19, 
954/20, 954/21, 954/22, 954/23, 954/24, 954/25, 954/26, 954/27, 954/28, 954/29, 5101, 
5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/5, 5158/6, 5158/7, 5158/10, 5160/1, 5160/2, 5160/5, 
5160/7, 5160/8, 5161/1, 5161/2, 5175/1, 5175/3, 5175/4, 5175/5, 5175/6, 5175/7, 
5175/8, 5175/9, 5175/10, 5175/11, 5175/12, 5175/13, 5175/14, 5175/15, 5175/16, 
5175/17, 5176/1, 5176/2 
Katastrální území: Brno Žabovřesky 
Kraj: Jihomoravský 
Investor: Rezidence Sochorova s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 
Projektant: Arch.Design, spol. s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 
 Technologický předpis je zpracován pro zhotovení zděných svislých nosných 
konstrukcí. Stavební pozemek je umístěn ve stávající zástavbě a vlastnická práva 
k němu náleží investorovi. Staveniště zasahuje svou částí do ochranného pásma 
kolejového vedení městské hromadné dopravy. Pro účely stavebních procesů a 
následného užívání dokončené stavby budou zbudovány nové přípojné body technické 
infrastruktury. Stavba má jeden hlavní objekt, pro který je technologický předpis 
zpracován, ten se dělí na dvě sekce a to sekci 3 a sekci 4 a je primárně určen k bydlení. 
Objekt má sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží. Střecha objektu je řešena jako 
plochá jednoplášťová.  
4.1.2 Obecné informace o procesu 
Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z broušených keramických cihel 
systému Porotherm, pro které bude použito vyzdívání na maltu pro tenké spáry. Zdivo 
bude založeno na zakládací maltu AM (Anlegemortel). Pro vnitřní nosné stěny budou 
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použity keramické překlady Porotherm 7. Překlady obvodového nosného keramického 
zdiva budou nahrazeny železobetonovým monolitickým ztužidlem. Ve čtvrtém až 
sedmém nadzemním podlaží budou na nosném keramickém zdivu, nesoucím stropní 
konstrukce, zhotoveny železobetonové monolitické ztužující věnce.  
4.2 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude převzato ve smluvním termínu vyplívajícím z harmonogramu 
stavebních prací. K předání pracoviště dojde mezi stavebním dozorem stavebníka a 
vedoucím čety zhotovitele svislých nosných zděných konstrukcí. Součástí převzetí 
pracoviště bude převzetí dokumentace nutné pro provedení svislých nosných 
konstrukcí, dále budou převzaty zpevněné skladovací plochy, uzamykatelné sklady, 
strojní vybavení, přípojky inženýrských sítí, stavební buňky. Před převzetím pracoviště 
bude provedena kontrola již zhotovených konstrukcí, jako jsou základové konstrukce, 
stropní konstrukce. Kontrolována bude především rovinnost podkladu pro svislé 
konstrukce a rozměry dle projektové dokumentace. Následně dojde k převzetí 
pracoviště mezi technickým dozorem stavebníka a zhotovitelem svislých nosných 
zděných konstrukcí, které bude řádně zaznamenáno do stavebního deníku, v němž bude 
uveden datum, čas a případné zjištěné vady na již provedených konstrukcí. Zápis bude 
stvrzen podpisem všech zúčastněných.  
4.3 Materiály 
4.3.1 Materiál 
Svislé nosné zděné konstrukce budou zhotoveny v systému Porotherm. 
Konstrukce ztužujících věnců budou železobetonové monolitické. Všechny materiály 
jsou uvedeny včetně potřebných rezerv na ztratné a prořez. Podrobné výpočty spotřeby 
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1087,30 16,00 17396,80 80 218 1,29 281,81
Porotherm 24 
Profi P15
2784,60 10,70 29795,22 60 497 1,23 610,80
Protherm 19 
AKU P15













70x238x1250 9 20 1 35 481,25 481,25
70x238x1500 125 20 7 35 7350 51450
70x238x1750 3 20 1 35 306,25 306,25
Keramické překlady Porotherm 7
Tab. 1 Keramické cihly 




     Tab. 3 Malta 
 








Název Jednotka Množství 
Beton ztužujících věnců C30/37 (m^3) 30,34
Bednění  ztužujících věnců (m^2) 522,37
Výztuž ztužujících věnců B500B (t) 3,64













výška šířka tloušťka 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP 5 NP 6 NP 7 NP
Z1 1970 700 110 22 23 23 23 23 23 23 160
Z2 1970 800 110 31 28 28 28 28 28 28 199








      
 
 
     Tab. 5 Hydroizolace 
Tab. 6 Ocelové zárubně 
 
          
 
          Tab. 7 Beton, bednění, výztuž ztužujících věnců 
4.3.2 Doprava 
4.3.2.1 Primární doprava 
Materiál pro zdění bude na stavbu dopravován nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 ze stavebnin DEK v Brně 
vzdálených od stavby 10,6 km. Materiál bude dopravován na paletách, které budou 
zajištěny pásy proti posunu. Materiál pro zhotovení železobetonových monolitických 
ztužujících věnců, jako je výztuž a systémové bednění, bude taktéž dopraven na stavbu 
nákladním automobilem s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Výztuž 
bude na stavbu dopravována od společnosti Armospol cz s.r.o. na vzdálenost 5,5 km. 




4.3.2.2 Sekundární doprava 
Veškerý dovezený materiál bude na stavbě vyložen za pomoci hydraulické ruky 
nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Doprava materiálu na stavbě, 
přepravovaného na paletách bude realizována pomocí vysokozdvižného vozíku Desta E 
16. Následná doprava na pracoviště bude realizována pomocí věžového jeřábu s horní 
otočí Liebherr 256 HC. Materiál bude na stavbu dopravován průběžně během realizace 
svislých nosných zděných konstrukcí. 
4.3.2.3 Skladování 
Keramické cihly Porotherm, včetně keramických překladů Porotherm, budou 
uskladněny na paletách, na kterých byly dodány, na zpevněných, odvodněných a 
rovných skládkách. Materiál bude překryt plachtou, která bude bránit účinkům deště. 
Maltové směsi, dodány jako sypká směs v pytlích po 25 kg, budou uskladněny 
v uzamykatelných skladech, které budou bránit účinkům povětrnostním vlivům. 
Systémové bednění a výztuž bude skladována na zpevněných, odvodněných a rovných 
skládkách překryté nepropustnou plachtou, která bude chránit materiál před účinky 
nepříznivých klimatických vlivů. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Přístupová cesta na staveniště je přímo z přilehlé stávající komunikace. Přípojka 
na vodovodní řad je ukončena na hranici pozemku. Přípojka elektrického nízkého napětí 
je ukončena v elektroměrné skříni v pilíři na hranici pozemku. Základní hygienické 
podmínky budou zajištěny mobilními toaletami a umývárnou společnosti TOI TOI. 
Dále budou na staveništi stavební buňky sloužící jako šatny pro pracovníky, a zázemí 
pro vedení stavby např. stavbyvedoucího.  
Pracovní doba je určena od 7 do 16 hodin. Pracovní směna tedy potrvá 8 hodin 
s hodinovou povinnou přestávkou, která bude od 11 hodin. Všichni pracovníci budou 
proškoleni v BOZP. Práce budou přerušeny pouze v extrémních klimatických 
podmínkách, jakými jsou mrazy, vysoké teploty, silný vytrvalý déšť, silný vítr, 
námraza, snížená viditelnost (mlha, husté sněžení). 
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4.4.2 Pracovní podmínky procesu zdění a betonáží 
Na pracovišti bude dostupný přívod elektrická energie a vody. Za snížené 
viditelnosti bude pracoviště řádně osvětleno. Práce budou provádět kvalifikovaní 
pracovníci. Profese, jako například jeřábník, vyžadující zvláštní povolení budou 
provádět pouze pracovníci s platným osvědčením. Pracovníci budou používat ochranné 
pomůcky jako je ochranný oděv, ochranné rukavice, helmy a boty s ocelovou špičkou. 
Teplota vzduch a zdících prvků nesmí během zdění klesnout pod +5 °C. Při přímém 
slunečním záření nebo silném větru se doporučuje zdivo chránit. Teplota při betonáži 
nesmí klesnout pod +5 °C. Pokud teplota klesne pod tuto teplotu je nutné betonáže 
pozastavit nebo ošetřit jinými metodami například zahříváním betonovaných 
konstrukcí. Minimální teplota pro svařování je v rozmezí mezi 5 °C - 10 °C a 
maximální teplota pro svařování je v rozmezí 27 °C  - 30 °C.  
4.5 Personální obsazení 
Na provádění zděných svislých nosných konstrukcí bude dohlížet 
stavbyvedoucí. Průběh prací bude zapsán do stavebního deníku. Práce budou realizovat 
kvalifikovaní pracovníci. 
 Stavební mistr   1 
 Vedoucí čety    2 
 Zedník    6 
 Pomocný dělník    11 
 Izolatér     3 
 Tesař-lešenář    5 
 Betonář    1 
 Železář    2 
 Jeřábník    1     
 Řidič nákladního automobilu 3 
 Řidič vysokozdvižného vozíku 1 
 Řidič autočerpadla   1 
 Řidič autodomíchávače  2 
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4.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
4.6.1 Stroje 
Na stavbě budou využity stroje a zařízení, konkrétně věžový jeřáb s horní otočí 
Liebherr 256 HC, nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-
6, vysokozdvižný vozík Desta E 16, autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE, 
autočerpadlo SCHWING S 58 SX, stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP, stavební 
míchačka LESCHA S 230 HR, míchadlo stavebních směsí Extol Premium MX 1200 P, 
pila na řezání bloků Porotherm DeWALT Alligator DW, ponorný vysokofrekvenční 
vibrátor Tremix EL 56, úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI Profesional, 
elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W, řezačka a ohýbačka ocelových prutů Hitachi 
VB16Y, samonivelační rotační laser Bosch GRL 300 HV v setu s přijímačem LR 1, 
stativem BT 300 HD a nivelační latí. 
4.6.2 Nářadí a pomůcky 
Při provádění stavby bude využito mnoho nářadí a pomůcek, konkrétně se bude 
jednat o stavební kolečko, olovnice, vodováha, hřebíky, zednická naběračka, zednická 
lžíce, zednické kladivo, kbelík, svinovací metr, pásmo, zednická šňůra, štětka, koště, 
lopata, nanášecí válec, gumová palička, sestava pro zakládání zdiva Porotherm, 
rádlovací drát. 
4.6.3 Pomůcky BOZP 
Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a budou při práci užívat 
pomůcky BOZP. Pracovníci budou používat pracovní oděv, pracovní rukavice, helmy, 
reflexní vesty, boty s ocelovou špičkou a ochranné brýle. 
4.7 Pracovní postup 
Nejprve bude provedena pokládka hydroizolace z asfaltových pásů, které budou 
nataveny s překladem minimálně 100 mm a budou o 150 mm širší, než je tloušťka 
zdiva. Následně bude provedeno zaměření podkladu v místě vyzdívání stěny. Pomocí 
nivelačního přístroje se zaměří nejvyšší bod podkladu, ze kterého se následně vychází 
při zakládání první vrstvy cihel.  
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První vrstva cihel se zakládá na perfektně vodorovnou a souvislou vrstvu malty. 
Na založení první vrstvy se používá speciální vápenocementová zakládací malta 
Porotherm AM, která se aplikuje v 10 mm vrstvě na již položenou hydroizolaci. Pro 
zajištění dokonalé vodorovnosti první řady zdiva se používá speciální nivelační přístroj 
s latí a vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou přípravků s regulací rozměrů. 
Pomocí těchto přípravků se nastavuje tloušťka a šířka nanášené zakládací malty 
Porotherm AM. Mezi dvěma přípravky bude navíc hliníková lať alespoň o délce 2 m, 
sloužící pro urovnání maltového lože.  
Výškově nastavitelný přípravek se postaví na nejvyšší bod místa zakládání 
zdiva, kde se vyrovná do vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodící lištou 
vymezoval tloušťku maltového lože na 10 mm. Poté do úchytu přípravku upevníme 
hliníkovou lať, na kterou nastavíme čtecí zařízení laseru přesně do výšky laserového 
paprsku. Poté se přípravek přemísti do místa začátku zakládání první vrstvy cihel. Podle 
délky hliníkové vyrovnávací latě se odměří vzdálenost pro druhý přípravek. Přípravky 
se poté pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem a 
současně se podle tloušťky zakládané zdi nastaví i šířka maltového lože a zkontroluje se 
vodorovná poloha vodících lišt. Následně se může začít aplikovat zakládací malta. 
Přebytečná zakládací malta se pomocí hliníkové latě stahuje po obou přípravcích a 
odebírá se zpět na další zpracování. Pro další úseky se vždy přemístí jeden z přípravků a 
postup s vyrovnáním zakládací malty se opakuje. Na takto upravené a dokonale 
vodorovné maltové lože se již může osadit první řada cihel. Cihly se budou osazovat 
podle natažené zednické šňůry a vyrovnávají se ve všech směrech pomocí vodováhy a 
gumové paličky.  
Od druhé vrstvy broušených cihel se bude zdít na maltu pro tenké spáry 
Porotherm Profi, která se bude aplikovat nanášecím válcem pouze na žebra cihel. 
Styčné spáry budou provedeny v systému pero drážka a nemaltují se. Styčné spáry se 
budou maltovat pouze v případě dořezů, kdy je část systému pero drážka odstraněna. 
Malta pro tenké spáry Porotherm Profi se dodává jako suchá směs v pytlích po 25 kg, 
která bude na pracovišti míšena se záměsovou vodou. Je třeba dbát pokynů výrobce na 
obalu této malty, aby měla malta pro tenké spáry správnou konzistenci. Před nanášením 
malty na ložné spáry se doporučuje tyto ložné spáry navlhčit zednickou štětkou, aby byl 
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odstraněn prach a nečistoty z ložných spár. Z důvodu převazby dochází v každé další 
řadě broušených cihel k posunu o půl cihly.  
Pro vnitřní nosné zdivo budou použity překlady Porotherm 7, které se osazují na 
výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové malty. Tyto překlady se skládají z 
několika kusů a vrstvy tepelného izolantu podle tloušťky stěny, do které se překlad 
usazuje. Překlady se budou zajišťovat proti překlopení, tak že se k sobě připevní 
rádlovacím drátem.  
Pro bednění železobetonových ztužujících věnců bude zhotoveno tradiční 
bednění z fošen, do kterého bude vložena výztuž, jež bude následně zabetonována 
betonem třídy C30/37 za pomoci autočerpadla čerstvé betonové směsi.  
4.8 Jakost a kontrola kvality 
4.8.1 Vstupní kontrola 
 kontrola projektové dokumentace 
 kontrola připravenosti pracoviště 
 kontrola materiálu 
 kontrola pracovníků 
 kontrola strojů 
 kontrola skladování materiálu 
 kontrola klimatických podmínek 
 kontrola předchozích prací 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
 kontrola vytyčení zdiva 
 kontrola hydroizolace 
 kontrola založení první vrstvy zdiva 
 kontrola provádění zdění 
 kontrola otvorů 
 kontrola překladů 
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4.8.3 Výstupní kontrola 
 kontrola geometrie 
 kontrola dle projektové dokumentace 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni v BOZP a 
seznámeni s technologickým postupem prováděných prací. Všechny stavební práce 
budou prováděny dle platných vyhlášek, zákonů a předpisů BOZP. Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci je podrobně popsána v samostatné kapitole bakalářské práce s 
názvem bezpečnost práce. 
Legislativa: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 
Sb.) 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
4.10 Ekologie - nakládání s odpady 
V průběhu výstavby bude zabráněno vzniku nadměrného hluku a prašnosti, který 
by negativně ovlivňoval životní prostředí, například bude použito kropení. Použitá 
mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nevznikal nadměrný hluk a nedošlo 
k nebezpečnému úniku provozních kapalin. Pod zaparkovanými stroji bude vždy 
umístěna kovová nádoba na zachycení provozních kapalin, aby nedošlo ke kontaminaci 
spodních vod a půdy.  Veškerý odpad vzniklý při stavebních procesech bude skladován 
dle platných zákonů v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických 
podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňující kvalitu podzemních vod a 
půdy. Odpady budou likvidovány specializovanou firmou dle platných zákonů a 
předpisů. Při převzetí kontejnerů bude vystaven doklad o přejímce odpovědnosti za 





 Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
(poslední novela 223/2015 Sb.) 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb. – o katalogu odpadů 
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. – o podrobnostech 
nakládání s odpady (poslední novela 83/2016 Sb.) 
 
Kód odpadu Druh odpadu Likvidace odpadu 
17 01 03 Keramika recyklace 
17 02 03 Plasty recyklace 
17 06 04 Asfaltové pásy Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Palety Vráceny dodavateli 
17 01 01 Malta, beton recyklace 
19 12 01 Papírové obaly recyklace 
17 02 03 Plasty recyklace 
17 04 05 Železo a ocel recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
Tab. 8 Odpady 
4.11 Literatura 
Literatura použitá pro tvorbu technologického předpisu pro zděné svislé nosné 










VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 





FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 





AUTOR PRÁCE                   ADAM BOHÁČEK  
AUTHOR 




BRNO 2016                   
 
5.1 Obecné informace 
5.1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby: Rezidence Sochorova 
Místo stavby: ulice Sochorova, Brno 
Čísla parcel: 945/12, 945/13, 945/14, 954/1, 954/3, 954/4, 954/5, 956/6, 954/7, 954/8, 
954/9, 954/10, 954/11, 954/12, 954/13, 954/14, 954/15, 954/16, 954/17, 954/18, 954/19, 
954/20, 954/21, 954/22, 954/23, 954/24, 954/25, 954/26, 954/27, 954/28, 954/29, 5101, 
5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/5, 5158/6, 5158/7, 5158/10, 5160/1, 5160/2, 5160/5, 
5160/7, 5160/8, 5161/1, 5161/2, 5175/1, 5175/3, 5175/4, 5175/5, 5175/6, 5175/7, 
5175/8, 5175/9, 5175/10, 5175/11, 5175/12, 5175/13, 5175/14, 5175/15, 5175/16, 
5175/17, 5176/1, 5176/2 
Katastrální území: Brno Žabovřesky 
Kraj: Jihomoravský 
Investor: Rezidence Sochorova s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 
Projektant: Arch.Design, spol. s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 
 Technologický předpis je zpracován pro zhotovení vodorovných 
železobetonových monolitických nosných konstrukcí, železobetonových monolitických 
stěn a železobetonových monolitických ztužidel. Stavební pozemek bude umístěn ve 
stávající zástavbě. Vlastnická práva k němu má investor. Staveniště zasahuje svou částí 
do ochranného pásma kolejového vedení městské hromadné dopravy. Pro účely 
stavebních procesů a následného užívání dokončené stavby budou zbudovány nové 
přípojné body technické infrastruktury. Stavba má jeden hlavní objekt, pro který je 
technologický předpis zpracován. Stavební objekt se dělí na dvě sekce a to sekci 3 a 
sekci 4 a je určen k bydlení. Objekt bude mít sedm nadzemních a jedno podzemní 
podlaží. Střecha objektu bude řešena jako plochá jednoplášťová.  
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5.1.2 Obecné informace o procesu 
Stropní konstrukce budou zhotoveny jako železobetonové monolitické desky 
působící v obou směrech. Betonáž železobetonových konstrukcí bude realizována za 
pomoci čerpadla čerstvé betonové směsi Schwing S 58 SX, jehož umístění a dosahy 
jsou znázorněny ve výkrese s označením B3 s názvem Umístění a dosahy mechanizace 
– betonáž, který je součástí příloh této práce. K vytvoření železobetonových konstrukcí 
bude použito systémové bednění  společnosti ISD – NOE, s.r.o.. Vodorovné nosné 
konstrukce budou spojeny s železobetonovým monolitickým ztužidlem umístěným po 
obvodu stavby. V prvním, druhém a třetím nadzemním podlaží budou železobetonové 
monolitické stropní konstrukce uloženy na v příčné směru orientovaných 
železobetonových monolitických stěnách a v podélném směru na železobetonových 
monolitických ztužidlech, umístěných v podélném směru po obvodu stavby. V ostatních 
nadzemních podlažích budou stropní konstrukce uloženy na železobetonových 
ztužujících věncích keramického zdiva a na železobetonových monolitických 
ztužidlech, umístěných po obvodu stavby. 
5.2 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude převzato ve smluvním termínu vyplívajícím z harmonogramu 
stavebních prací. K předání pracoviště dojde mezi stavebním dozorem stavebníka a 
vedoucím čety zhotovitele železobetonových monolitických konstrukcí. Součástí 
převzetí pracoviště bude převzetí dokumentace nutné pro provedení železobetonových 
monolitických konstrukcí, dále pak budou převzaty zpevněné skladovací plochy, 
uzamykatelné sklady, strojní vybavení, přípojky inženýrských sítí, stavební buňky. Před 
převzetím pracoviště bude provedena kontrola již zhotovených základových konstrukcí. 
Kontrolováno bude především správné umístění a rozměry základových konstrukcí. 
Dále se bude kontrolovat rovinnost základových konstrukcí a výztuž vystupující ze 
základových konstrukcí. Následně dojde k převzetí pracoviště mezi technickým 
dozorem stavebníka a zhotovitelem železobetonových monolitických konstrukcí. 
Převzetí bude řádně zaznamenáno do stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno 
datum, čas a případné zjištěné vady na již provedených konstrukcí. Zápis bude stvrzen 















žb stěny 2735,5 20 4,5 54,71 13
žb ztužidlo 828,6 20 4,5 16,572 4
žb ztužující věnec 138 20 4,5 2,76 1
žb strop 8030,1 20 4,5 160,602 36
54celkem kanystrů
Odbedňovací přípravek
Název Jednotka Množství celkem
Beton stěn C30/37 (m^3) 623,44
Beton ztužidel C30/37 (m^3) 99,22
Beton stropů C30/37 (m^3) 2000,37
Bednění stěn systémové (m^2) 2735,47
Bednění ztužidel systémové (m^2) 828,5
Bednění stropů systémové (m^2) 8030,06
Výztuž stěn B500B (t) 74,81
Výztuž ztužidel B500B (t) 11,91




Vodorovné železobetonové monolitické nosné konstrukce budou zhotoveny jako 
železobetonové monolitické desky působící v obou směrech. Dále budou zhotovena 
železobetonová monolitická ztužidla a železobetonové monolitické stěny. Materiály 
jsou uvedeny včetně potřebných rezerv na ztratné. Podrobné výpočty spotřeby materiálu 
viz kapitola této práce s názvem Výkaz výměr. 
Izo nosníky Schock isokorb typ D: 602 kusů po délce 1000 mm 
 






          Tab. 9 Beton, bednění výztuž 
 





          Tab. 10 Odbedňovací přípravek 
5.3.2 Doprava 
5.3.2.1 Primární doprava 
Systémové bednění a betonářská výztuž bude na stavbu dopravena nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Hydraulická ruka 
zabezpečí vykládku materiálu. Systémové bednění společnosti ISD – NOE, s.r.o. bude 
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dopravováno na vzdálenost 15 km a betonářská výztuž na vzdálenost 5,5 km. Materiál 
bude při dopravě zabezpečen popruhy proti posunu. Systémové bednění bude 
dopravováno v hranicích stáhnutých ocelovými pásky, na ocelových paletách a menší 
kusy například spojky budou dopravovány v ocelových koších. Čerstvá betonová směs 
bude dopravována autodomíchávačem Stetter C3 BASIC LINE na vzdálenost 7,3 km.  
5.3.2.2 Sekundární doprava 
Veškerý kusový dovezený materiál bude na stavbě vyložen za pomoci 
hydraulické ruky nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Doprava 
materiálu na stavbě, přepravovaného na paletách bude realizována pomocí 
vysokozdvižného vozíku Desta E 16. Následná doprava na pracovišti bude realizována 
pomocí věžového jeřábu s horní otočí Liebherr 256 HC. Čerstvá betonová směs bude na 
pracoviště dopravena pomocí autočerpadla betonové směsi SCHWING S 58 SX. 
Betonářská výztuž a čerstvá betonová směs bude na stavbu dopravován průběžně během 
realizace vodorovných železobetonových monolitických nosných konstrukcí. 
5.3.2.3 Skladování 
 Systémové bednění bude skladováno na rovných, zpevněných a odvodněných 
skládkách v hranicích podložených minimálně ve třetinách své délky. Ocelové palety a 
ocelové koše budou taktéž uloženy na rovných, zpevněných skládkách. Pruty 
betonářské výztuže budou skladovány na rovných, zpevněných a odvodněných 
skládkách. Betonářská výztuž bude z důvodu zabránění znečištění podložena po 
vzdálenostech 0,5 m dřevěnými hranolky. Materiál bude chráněn před povětrnostními 
vlivy překrytím nepropustnou plachtou.   
5.4 Pracovní podmínky 
5.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Přístupová cesta na staveniště bude přímo z přilehlé stávající komunikace. 
Přípojka na vodovodní řad bude ukončena na hranici pozemku. Přípojka elektrického 
nízkého napětí bude ukončena v elektroměrné skříni v pilíři na hranici pozemku. 
Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilními toaletami a umývárnou 
společnosti TOI TOI. Dále budou na staveništi stavební buňky sloužící jako šatny pro 
pracovníky, a zázemí pro vedení stavby např. stavbyvedoucího.  
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Pracovní doba bude určena od 7 do 16 hodin. Pracovní směna potrvá 8 hodin, 
s hodinovou povinou přestávkou, která bude od 11 hodin. Všichni pracovníci budou 
proškoleni v BOZP. Práce budou přerušeny pouze v extrémních klimatických 
podmínkách, jakými jsou mrazy, vysoké teploty, silný vytrvalý déšť, silný vítr, 
námraza, snížená viditelnost (mlha, husté sněžení). 
5.4.2 Pracovní podmínky procesu betonáže, armování a montáže 
bednění 
Na pracovišti bude dostupný přívod elektrická energie a přívod vody. Za snížené 
viditelnosti bude pracoviště řádně osvětleno. Práce budou provádět kvalifikovaní 
pracovníci. Profese, jako například jeřábník, vyžadující zvláštní povolení, budou 
provádět pouze pracovníci s platným osvědčením. Pracovníci budou používat ochranné 
pomůcky jako je ochranný oděv, ochranné rukavice, helmy a boty s ocelovou špičkou. 
Teplota při betonáži nesmí klesnout pod +5 °C. Pokud teplota klesne pod tuto teplotu je 
nutné betonáže pozastavit nebo ošetřit jinými metodami například zahříváním 
betonovaných konstrukcí. Minimální teplota pro svařování je v rozmezí mezi 5 °C - 10 
°C a maximální teplota pro svařování je v rozmezí 27 °C  - 30 °C.  
5.5 Personální obsazení 
Na provádění vodorovných železobetonových monolitických nosných 
konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí. Průběh prací bude zapsán do stavebního 
deníku. Práce budou realizovat kvalifikovaní pracovníci. 
 Stavební mistr   1 
 Vedoucí čety    2 
 Vazač     2 
 Tesař, lešenář    11 
 Železář    10 
 Betonář    5     
 Pomocný dělník   13    
 Jeřábník    1 
 Řidič nákladního automobilu  1 
 Řidič vysokozdvižného vozíku 1 
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 Řidič autodomíchávače  3 
 Řidič čerpadla betonové směsi 1 
5.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
5.6.1 Stroje 
Při provádění budou využity stoje a zařízení, konkrétně věžový jeřáb s horní 
otočí Liebherr 256 HC, nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 
477 E-6, vysokozdvižný vozík Desta E 16, autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE, 
autočerpadlo SCHWING S 58 SX, stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP, úhlová 
bruska Bosch GWS 22-180 LVI Profesional, elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W, 
řezačka a ohýbačka ocelových prutů Hitachi VB16Y, samonivelační rotační laser Bosch 
GRL 300 HV v setu s přijímačem LR 1, stativem BT 300 HD a nivelační latí GR 240, 
vibrační lišta DYNAPAC BV 20 E, ponorný vysokofrekvenční vibrátor Tremix EL 56. 
5.6.2 Nářadí a pomůcky 
Z nářadí a pomůcek pak bude využito stavební kolečko, lopata, zednická lžíce, 
zednická naběračka, svinovací metr, vodováha, štětka, pásmo, kbelík, zednické kladivo, 
hliníková lať, koště, zednická šňůra, hřebíky,  
5.6.3 Pomůcky BOZP 
Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a budou při práci užívat 
pomůcky BOZP. Pracovníci budou používat pracovní oděv, pracovní rukavice, helmy, 
reflexní vesty, boty s ocelovou špičkou a ochranné brýle a při sváření svářecí kuklu. 
5.7 Pracovní postup 
5.7.1 Železobetonové monolitické stropní konstrukce 
5.7.1.1 Montáž bednění 
Bednění Noe H20 se skládá z dřevěných nosníků primárního a sekundárního 
roštu, bednících desek z překližky, nastavitelných stojek se stativem a vidlicovou 
hlavou. Nejprve se po půdorysné ploše rozmístí stojky se stativem a vidlicovou hlavou a 
následně se nastaví do přibližné výškové úrovně. Do vidlicových hlav se umístí dřevěné 
nosníky sekundárního roštu, na které se v kolmém směru rozmístí dřevěné nosníky 
primárního roštu. Po zhotovení primárního a sekundárního roštu se mezi stojky se 
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stativem rozmístí mezilehlé stojky s vidlicovou hlavicí. Následně se konstrukce bednění 
upraví na požadovanou výšku. Na tento hotový a výškově upravený rošt z dřevěných 
nosníků se začnou postupně ukládat překližkové bednící desky. Pro bednění konce 
stropní desky například konce balkonů nebo bednění průvlaku se používají speciální 
bednící úhelníky. Po umístění všech bednících desek a dořezů z masivního dřeva se na 
plášť bednění nanese speciální odbedňovací přípravek pro usnadnění odbedňování.  
5.7.1.2 Uložení výztuže 
Jednotlivé pruty betonářské výztuže a kari sítě budou do bednění kladeny 
kvalifikovanými osobami. Výztuž stropní konstrukce bude zhotovena vazači dle 
výkresu výztuže, který je součástí projektové dokumentace. Pro zajištění polohy 
výztuže budou použity plastové distanční podložky. V místě přechodu stropní desky a 
desky balkonu budou pro přerušení tepelných mostů použity tepelně izolační prvky 
značky Schöck Isokorb, které budou svázány s výztuží desky, aby bylo zabráněno jejich 
posunu. Po zhotovení výztuže se pro pohyb pracovníků při betonáži zřídí pochozí lávky. 
5.7.1.3 Betonáž 
Po montáži bednění a vyvázání výztuže se přejde k samotné betonáži stropní 
konstrukce. Betonáž stropní konstrukce bude probíhat pomocí autočerpadla betonové 
směsi SCHWING S 58 SX . Čerstvá betonová směs bude průběžně dopravována na 
stavbu autodomíchávači Stetter C3 BASIC LINE o objemu bubnu 15 m3. Aby nedošlo 
k oddělení hrubých, a jemných částic betonu při betonáži musí být dodržena maximální 
výška 1,5 m, ze které lze betonovat. Bude brán zřetel na to, aby během betonáže 
nedošlo k posunu betonářské výztuže ani bednění. Po betonáži dojde k hutnění betonové 
směsi ponorným vibrátorem. Vzhledem ke klimatickým poměrům bude následně beton 
ošetřován například ohříváním nebo kropením. Ošetřování betonu začne až po dosažení 
předepsané pevnosti, aby nedošlo k vyplavení cementu. Při vysokých teplotách se beton 
po několik dní musí udržovat vlhký například kropením proti nadměrnému vypařování 
vody. Naopak při nízkých teplotách se musí konstrukce prohřívat.  
5.7.1.4 Demontáž bednění 
Po příslušné době zrání a hydrataci betonu bude provedeno odbedňování. Beton 
dosáhne svých předepsaných pevností za 28 dní. Již po deseti dnech bude možné 
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částečně odbedňovat tak, že se demontují mezilehlé podpory. Demontáží mezilehlých 
podpor se uvolní prostor pod bedněním pro další práce. Po 28 dnech dojde k celkové 
demontáži bednění. Vyražením pojistné zástrčky se celá konstrukce bednění posune 
směrem dolů, díky zasunutí vidlicové hlavy do stojky. Poté se budou demontovat 
uvolněné díly a následně bednící desky. Jako poslední se budou demontovat stojky se 
stativy. Všechny díly se při demontáži očistí od zbytků betonu a odbedňovacího 
přípravku.  
5.7.2 Železobetonové monolitické stěny 
5.7.2.1 Uložení výztuže 
Jednotlivé pruty betonářské výztuže budou vyvazovány a svařovány 
kvalifikovanými osobami. Výztuž stěnových konstrukcí bude zhotovena vazači dle 
výkresu výztuže, který je součástí projektové dokumentace. Pro zajištění polohy 
výztuže budou použity plastové distanční podložky, aby byla zajištěná její poloha 
v bednění a aby byla zajištěna krycí vrstva betonu. Následně dojde k montáži bednění.  
5.7.2.2 Montáž bednění 
Lehké stěnové bednění Noe SL 2000 se skládá ze stěnových dílců různých 
výšek, stabilizačních vzpěr, klínových desek, spínaní Schwupp, držáků hranolů 
s klínovou deskou, konzolové lešení a doplňkový materiál. S montáží bednění se začne 
u komplikovanějších částí konstrukce, jako jsou rohy nebo T spoje následně se budou 
bednit přímé části.  Nejprve se stěnové dílce budou umísťovat do svislé polohy na místo 
montáže, kde se pomocí klínových zámků budou spojovat přes dřevěnou vyrovnávací 
vložku jednotlivé bednící dílce dohromady. Bednící dílce se budou zapírat pomocí 
stabilizačních vzpěr, které brání vyvrácení dílců při betonáži. Následně dojde ke spojení 
spínacími šrouby ke spojení obou stran bednění. Tím se vytvoří prostor pro 
betonovanou konstrukci. Na horní hraně bednění bude umístěno konzolové lešení pro 
přístup pracovníků. Na stěnové bednící dílce bude nanesen speciální odbedňovací 
přípravek pro usnadnění odbedňování.  
5.7.2.3 Betonáž 
Po vyvázání výztuže a montáži bednění se přejde k samotné betonáži stěnové 
konstrukce. Betonáž stěnových konstrukcí bude probíhat pomocí autočerpadla betonové 
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směsi SCHWING S 58 SX. Stěnové konstrukce se budou betonovat z pomocných 
konzolových lešení umístěných na horní hraně bednění. Betonáž bude probíhat v 
pracovních záběrech ve vrstvách o mocnosti 80 cm, a následně bude řádně zhutněna. 
Takto bude betonáž pokračovat až do výšky konstrukce. Čerstvá betonová směs bude 
průběžně dopravována na stavbu autodomíchávači Stetter C3 BASIC LINE. Aby 
nedošlo k oddělení hrubých, a jemných částic betonu při betonáži musí být dodržena 
maximální výška 1,5 m, ze které lze betonovat. Bude brán zřetel na to, aby během 
betonáže nedošlo k posunu betonářské výztuže ani bednění. Po betonáži dojde k hutnění 
betonové směsi ponorným vibrátorem. Vzhledem ke klimatickým poměrům bude 
následně beton ošetřován například ohříváním nebo kropením. Ošetřování betonu začne 
až po dosažení předepsané pevnosti, aby nedošlo k vyplavení cementu. Při vysokých 
teplotách se beton po několik dní musí udržovat vlhký například kropením proti 
nadměrnému vypařování vody. Naopak při nízkých teplotách se musí konstrukce 
prohřívat.  
5.7.2.4 Demontáž bednění 
Po příslušné době zrání a hydrataci betonu bude provedeno odbedňování. Beton 
dosáhne svých předepsaných pevností za 28 dní. Nejprve bude demontováno konzolové 
lešení z horní hrany bednění. Poté budou demontovány stabilizační vzpěry a spínací 
prostředky a následně se budou demontovat bednící dílce. Demontáž bude probíhat po 
úsecích po délce konstrukce. Všechny díly se při demontáži očistí od zbytků betonu a 
odbedňovacího přípravku.  
5.7.3 Železobetonová monolitická ztužidla 
5.7.3.1 Montáž bednění 
Pro zhotovení železobetonového monolitického ztužidla bude použito speciální 
systémové bednění pro bednění vodorovných tyčových prvků. Toto bednění se skládá 
s průvlakových spínacích úhelníků, bednících desek, ocelových stojek s vidlicovou 
hlavou, podélných a příčných nosníků H20, nosných hranolů, hranolů a spínacích tyčí 
Schwupp.  Do vidlicových hlav postavených ocelových stojek budou umístěny příčné 
nosníky. Na tyto příčné nosníky budou následně připevněny průvlakové spínací 
úhelníky, přes které budou vedeny spínací tyče Schwupp. V podélném směru budou na 
příčných nosnících uloženy nosné hranoly a nosníky H20, na těch pak budou umístěny 
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bednící dílce. Na všechny bednící dílce bude nanesen speciální přípravek pro usnadnění 
odbedňování.  
5.7.3.2 Ukládání výztuže 
Jednotlivé pruty betonářské výztuže budou svázány a svařeny do armokošů 
kvalifikovanými osobami. Výztuž železobetonových monolitických ztužidel bude 
zhotovena vazači dle výkresu výztuže, který je součástí projektové dokumentace. 
Vyvázaná výztuž do armokošů bude do bednění vkládána za pomoci jeřábu. Pro 
zajištění polohy výztuže budou použity plastové distanční podložky. 
5.7.3.3 Betonáž 
Po montáži bednění a vyvázání výztuže se přejde k samotné betonáži 
železobetonových monolitických ztužidel. Betonáž ztužidel bude probíhat pomocí 
autočerpadla betonové směsi SCHWING S 58 SX. Čerstvá betonová směs bude 
průběžně dopravována na stavbu autodomíchávači Stetter C3 BASIC LINE. Aby 
nedošlo k oddělení hrubých, a jemných částic betonu při betonáži musí být dodržena 
maximální výška 1,5 m, ze které lze betonovat. Bude brán zřetel na to, aby během 
betonáže nedošlo k posunu betonářské výztuže ani bednění. Po betonáži dojde k hutnění 
betonové směsi ponorným vibrátorem. Vzhledem ke klimatickým poměrům bude 
následně beton ošetřován například ohříváním nebo kropením. Ošetřování betonu začne 
až po dosažení předepsané pevnosti, aby nedošlo k vyplavení cementu. Při vysokých 
teplotách se beton po několik dní musí udržovat vlhký například kropením proti 
nadměrnému vypařování vody, naopak při nízkých teplotách se musí konstrukce 
prohřívat. 
5.7.3.4 Demontáž bednění 
Po příslušné době zrání a hydrataci betonu bude provedeno odbedňování. Beton 
dosáhne svých předepsaných pevností za 28 dní. Nejprve budou uvolněny a 
demontovány spínací tyče a průvlakové spínací úhelníky, následně budou demontovány 
podélné nosníky a bednící desky. Poté budou demontovány podélné nosné hranoly, 
příčné nosníky a nakonec budou demontovány ocelové stojky s vidlicovými hlavami. 
Všechny díly se při demontáži očistí od zbytků betonu a odbedňovacího přípravku.  
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5.8 Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kontrola kvality bude navržena dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
Jednotlivé kontroly jakosti a kontroly kvality jsou podrobně popsány v samostatné 
kapitole této práce nazvané kvalitativní požadavky a jejich zajištění. 
5.8.1 Vstupní kontrola 
 kontrola projektové dokumentace 
 kontrola připravenosti pracoviště 
 kontrola klimatických podmínek 
 kontrola předchozích prací 
 kontrola výztuže vystupující ze základových konstrukcí 
 vstupní kontrola betonu 
 vstupní kontrola výztuže 
 vstupní kontrola bednění  
 kontrola skladování výztuže 
5.8.2 Mezioperační kontrola 
 kontrola vyztužování stěn 
 kontrola bednění stěn 
 kontrola betonáže stěn 
 kontrola bednění stropů a ztužidel 
 kontrola vyztužování stropů a ztužidel 
 kontrola betonáže stropů a ztužidel 
 kontrola ošetřování a odbednění železobetonových konstrukcí 
5.8.3 Výstupní kontrola 
 kontrola geometrické přesnosti 
 kontrola povrchu betonu 
 kontrola pevnosti betonu 
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5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni v BOZP a 
seznámeni s technologickým postupem prováděných prací. Všechny stavební práce 
budou prováděny dle platných vyhlášek, zákonů a předpisů BOZP. Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci je podrobně popsána v samostatné kapitole bakalářské práce s 
názvem Bezpečnost práce. 
Legislativa: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 
Sb.) 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
5.10 Ekologie - nakládání s odpady 
V průběhu výstavby bude zabráněno vzniku nadměrného hluku a prašnosti, které 
by negativně ovlivňovaly životní prostředí. Například bude použito kropení. Použitá 
mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nevznikal nadměrný hluk a nedošlo 
k nebezpečnému úniku provozních kapalin. Pod zaparkovanými stroji bude vždy 
umístěna kovová nádoba na zachycení provozních kapalin a nedošlo tak ke kontaminaci 
spodních vod a půdy.  Veškerý odpad vzniklý při stavebních procesech bude skladován 
dle platných zákonů v přistavených kontejnerech, aby nemohlo dojít vlivem 
klimatických podmínek k vyluhování látek nepříznivě ovlivňující kvalitu podzemních 
vod a půdy. Odpady budou likvidovány specializovanou firmou dle platných zákonů a 
předpisů. Při převzetí kontejnerů bude vystaven doklad o přejímce odpovědnosti za 
ekologickou likvidaci odpadu. Tento doklad bude vložen do stavebního deníku.  
Legislativa: 
 Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
(poslední novela 223/2015 Sb.) 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb. – o katalogu odpadů 
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 Vyhláška Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. – o podrobnostech 
nakládání s odpady (poslední novela 83/2016 Sb.) 
Kód odpadu Druh odpadu Likvidace odpadu 
17 01 01 Beton recyklace 
17 02 03 Plasty recyklace 
17 04 05 Železo a ocel recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
Tab. 11 Odpady 
5.11 Literatura 
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6.1 Obecné informace 
6.1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby: Rezidence Sochorova 
Místo stavby: ulice Sochorova, Brno 
Čísla parcel: 945/12, 945/13, 945/14, 954/1, 954/3, 954/4, 954/5, 956/6, 954/7, 954/8, 
954/9, 954/10, 954/11, 954/12, 954/13, 954/14, 954/15, 954/16, 954/17, 954/18, 954/19, 
954/20, 954/21, 954/22, 954/23, 954/24, 954/25, 954/26, 954/27, 954/28, 954/29, 5101, 
5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/5, 5158/6, 5158/7, 5158/10, 5160/1, 5160/2, 5160/5, 
5160/7, 5160/8, 5161/1, 5161/2, 5175/1, 5175/3, 5175/4, 5175/5, 5175/6, 5175/7, 
5175/8, 5175/9, 5175/10, 5175/11, 5175/12, 5175/13, 5175/14, 5175/15, 5175/16, 
5175/17, 5176/1, 5176/2 
Katastrální území: Brno Žabovřesky 
Kraj: Jihomoravský 
Investor: Rezidence Sochorova s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 
Projektant: Arch.Design, spol. s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 
 Technologický předpis je zpracován pro osazení železobetonových 
prefabrikovaných schodišťových ramen. Stavební pozemek je umístěn ve stávající 
zástavbě. Vlastnická práva k němu má investor. Staveniště zasahuje svou částí do 
ochranného pásma kolejového vedení městské hromadné dopravy. Pro účely stavebních 
procesů a následného užívání dokončené stavby budou zbudovány nové přípojné body 
technické infrastruktury. Stavba bude mít jeden hlavní objekt, pro který je 
technologický předpis zpracován. Stavební objekt se bude dělit na dvě sekce a to sekci 3 
a sekci 4 a je určen k bydlení. Objekt má sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží. 
Střecha objektu bude řešena jako plochá jednoplášťová.  
6.1.2 Obecné informace o procesu 
Schodišťové konstrukce budou zhotoveny jako železobetonové polomontované 
konstrukce. Schodišťová ramena budou železobetonová prefabrikovaná a mezi 
podestové desky a stropní desky, na kterých budou schodišťová ramena usazeny, budou 
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železobetonové monolitické. Schodišťová ramena budou na zakázku vyrobena a na 
stavbu dopravena společností Prefa Brno a.s.. Schodišťová ramena budou usazována 
postupně se zhotovováním vodorovných nosných železobetonových konstrukcí.  
6.2 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude převzato ve smluvním termínu vyplívajícím z harmonogramu 
stavebních prací. K předání pracoviště dojde mezi stavebním dozorem stavebníka a 
vedoucím čety zhotovitele schodišťových železobetonových konstrukcí. Součástí 
převzetí pracoviště bude převzetí dokumentace nutné pro montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen. Dále budou převzaty zpevněné skladovací plochy, uzamykatelné 
sklady, strojní vybavení, přípojky inženýrských sítí a stavební buňky. Před převzetím 
pracoviště bude provedena kontrola již zhotovených vodorovných nosných konstrukcí. 
Kontrolována bude především rovinnost vodorovných nosných konstrukcí, dále bude 
kontrolováno správné umístění a rozměry ozubů, na která budou prefabrikovaná 
schodišťová ramena ukládána. Následně dojde k převzetí pracoviště mezi technickým 
dozorem stavebníka a zhotovitelem schodišťových konstrukcí. Převzetí bude řádně 
zaznamenáno do stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno datum, čas a případné 




Schodišťová ramena budou zhotovena jako železobetonové prefabrikované 
konstrukce. Materiály jsou uvedeny včetně potřebných rezerv na ztratné. Podrobné 
výpočty spotřeby materiálu viz výkaz výměr. 
 
Tab. 12 Schodišťová ramena 
šířka výška
SCH 1 281,25 166,7 9 1250 2,875 12 34,5
SCH 2 300 66,67 5 1400 2,17 6 13,02




























Weber.rep 769 0,31 2000 25 12,5 600 24
Zálivková malta
 
Tab. 13 Zálivková malta 
Pryžové ložisko tloušťky 10 mm a šířky 125 mm: 26 m 
Gumové těsnění průměru 20 mm: 26 m 
6.3.2 Doprava 
6.3.2.1 Primární doprava 
Systémové bednění a betonářská výztuž bude na stavbu dopravena nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Prefabrikovaná 
schodišťová ramena budou dopravována na vzdálenost 14 km a při dopravě budou 
zabezpečeny popruhy proti posunu. Prefabrikáty budou na nákladním automobilu 
rozmístěny rovnoměrně do maximální výšky 90 centimetrů.  
6.3.2.2 Sekundární doprava 
Doprava prefabrikátů z nákladního automobilu na skládku bude zajištěna 
pomocí věžového jeřábu s horní otočí Liebherr 256 HC. Následnou dopravu 
prefabrikovaných schodišťových ramen ze skládky na místo montáže bude taktéž 
zajišťovat věžový jeřáb s horní otočí. Jednotlivé prefabrikáty bude přivazovat osoba, 
která má k této činnosti příslušná oprávnění tzv. vazač břemen. 
6.3.2.3 Skladování 
 Prefabrikovaná schodišťová ramena budou skladována na rovných, zpevněných 
a odvodněných skládkách v hranicích podloženými minimálně ve třetinách své šířky. 
Prefabrikáty budou skladovány v hranicích do maximální výšky 1,5 m. Mezi 
skladovanými prefabrikáty bude zajištěna minimální průchozí šířka 750 mm pro 
manipulaci s dílci. Podmínkou bude skladování nejtěžších prefabrikovaných prvků 
nejblíže k místu zabudování do konstrukce. Pryžové pásy budou uskladněny 
v uzamykatelných skladech, bránících nepříznivých účinků klimatických vlivů.  
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6.4 Pracovní podmínky 
6.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Přístupová cesta na staveniště bude přímo z přilehlé stávající komunikace. 
Přípojka na vodovodní řad je ukončena na hranici pozemku. Přípojka elektrického 
nízkého napětí je ukončena v elektroměrné skříni v pilíři na hranici pozemku. Základní 
hygienické podmínky budou zajištěny mobilními toaletami a umývárnou společnosti 
TOI TOI. Dále budou na staveništi stavební buňky sloužící jako šatny pro pracovníky, a 
zázemí pro vedení stavby např. stavbyvedoucího.  
Pracovní doba je určena od 7 do 16 hodin, pracovní směna potrvá 8 hodin 
s hodinovou povinnou přestávkou, která bude od 11 hodin. Všichni pracovníci budou 
proškoleni v BOZP. Práce budou přerušeny pouze v extrémních klimatických 
podmínkách, jakými jsou mrazy, vysoké teploty, silný vytrvalý déšť, silný vítr, 
námraza, snížená viditelnost (mlha, husté sněžení). 
6.4.2 Pracovní podmínky procesu montáže prefabrikovaného 
schodiště 
Na pracovišti bude dostupný přívod elektrické energie a přívod vody. Za snížené 
viditelnosti bude pracoviště řádně osvětleno. Práce budou provádět kvalifikovaní 
pracovníci. Profese, jako například jeřábník, vyžadující zvláštní povolení budou 
provádět pouze pracovníci s platným osvědčením. Pracovníci budou používat ochranné 
pomůcky, jako je ochranný oděv, ochranné rukavice, helmy a boty s ocelovou špičkou. 
Práce budou přerušeny při extrémních povětrnostních vlivech, jako je snížená 
viditelnost vlivem mlhy nebo hustého sněžení, námraza, silný a vytrvalý déšť nebo silný 
vítr o rychlosti vyšší než je 8 m/s. Práce budou taktéž přerušeny nebo omezeny při 
extrémních, jak vysokých tak nízkých teplotách nebo omezeny. Práce budou probíhat 
při teplotách v rozmezí 0°C - 30°C.  
6.5 Personální obsazení 
Na montáž prefabrikovaných železobetonových schodišťových ramen bude 
dohlížet stavbyvedoucí. Průběh prací bude zapsán do stavebního deníku. Práce budou 
realizovat kvalifikovaní pracovníci. 
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 Stavební mistr   1 
 Vedoucí čety    1 
 Vazač     1 
 Montážník    2 
 Pomocný dělník   1    
 Jeřábník    1 
 Řidič nákladního automobilu  1 
6.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
6.6.1 Stroje 
Budou využity následující stroje a zařízení, věžový jeřáb s horní otočí Liebherr 
256 HC, nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6, 
stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP, míchadlo stavebních směsí Extol Premium MX 
1200 P, úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI Profesional, elektrodová svářečka 
GÜDE GE 145 W, samonivelační rotační laser Bosch GRL 300 HV v setu s přijímačem 
LR 1, stativem BT 300 HD a nivelační latí GR 240. 
6.6.2 Nářadí a pomůcky 
Z nářadí a pomůcek pak bude využito celové páčidlo, stavební kolečko, 
svinovací metr, vodováha, štětka, pásmo, kbelík, hliníková lať, koště, lopata, zednická 
šňůra, hřebíky, zednické kladivo 
6.6.3 Pomůcky BOZP 
Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a budou při práci užívat 
pomůcky BOZP. Pracovníci budou používat pracovní oděv, pracovní rukavice, helmy, 
reflexní vesty, boty s ocelovou špičkou a ochranné brýle. 
6.7 Pracovní postup 
Prefabrikovaná schodišťová ramena budou osazena na již připravené ozuby 
vytvořené na monolitických železobetonových stropních konstrukcích a na 
monolitických železobetonových mezipodestových deskách. Usazení schodišťových 
ramen bude probíhat za pomoci věžového jeřábu s horní otočí Liebherr 256 HC. Jak na 
prefabrikátech, tak na vytvořených ozubech monolitických železobetonových desek 
budou osazeny ocelové destičky. Pomocí těchto ocelových destiček, které k sobě budou 
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následně svařeny, bude vytvořen únosný spoj, kterým dojde ke zmonolitnění 
konstrukce. Vzniklá spára mezi schodišťovým ramenem a monolitickou 
železobetonovou deskou bude zalita cementovou zálivkou. 
6.8 Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kontrola kvality bude navržena dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
6.8.1 Vstupní kontrola 
Při vstupní kontrole bude kontrolována projektová dokumentace a veškerá 
dokumentace procesu týkající se procesu montáže prefabrikovaných schodišť například 
technologický předpis. Bude kontrolována připravenost pracoviště a to především 
dokončenost předchozích prací, u kterých se bude kontrolovat správné provedení dle 
projektové dokumentace ale také rovinnost daných konstrukcí. Jedná se hlavně o ozub 
vytvořený stropní konstrukcí pro potřebu montáže schodiště. Bude se kontrolovat 
dostatečnost technického zázemí a to zejména zpevněné skládky a sociální zázemí. 
Proběhne kontrola veškerého materiálu vstupujícího do procesu montáže. Jedná se o 
samotné prefabrikáty, jejichž geometrické tolerance jsou dány normou ČSN EN 14 843 
s názvem Betonové prefabrikáty – schodiště. Povolené odchylky uvedené v již 
zmiňované normě podrobně uvádí tabulka č. 13. Dále se bude kontrolovat zálivková 
malta a pryžové pásy. Materiál bude kontrolován dle dodacích listů. Bude kontrolováno 
skladování jednotlivých materiálů jak prefabrikátů na zpevněných, rovných a 
odvodněných skládkách tak i malta a pryžové pásy v uzamčených skladech.  
 
Tab. 14 Mezní odchylky [33] 
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6.8.2 Mezioperační kontrola 
V mezioperační kontrole se bude kontrolovat průběžný stav provedených prací. 
Bude se kontrolovat správné položení pryžového pásu, na který bude následně uloženo 
schodišťové rameno. Dále se bude kontrolovat svar spojující kovové destičky osazené 
na prefabrikátu a ozubu stropní konstrukce a mezipodestové desky. Bude kontrolováno 
zalití vzniklé spáry mezi stropní deskou a prefabrikátem zálivkovou maltou.  
6.8.3 Výstupní kontrola 
U výstupní kontroly se bude kontrolovat celkové provedení montáže 
schodišťových konstrukcí. Bude se kontrolovat správné provedené zmonolitnění 
monolitických stropních konstrukcí a prefabrikovaných schodišťových konstrukcí.  
6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni v BOZP a 
seznámeni s technologickým postupem prováděných prací. Všechny stavební práce 
budou prováděny dle platných vyhlášek, zákonů a předpisů BOZP. Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci je podrobně popsána v samostatné kapitole bakalářské práce s 
názvem Bezpečnost práce. 
Legislativa: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 
Sb.) 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
6.10 Ekologie - nakládání s odpady 
V průběhu výstavby bude zabráněno vzniku nadměrného hluku a prašnosti, které 
by negativně ovlivňovaly životní prostředí. Například bude použito kropení. Použitá 
mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nevznikal nadměrný hluk a nedošlo 
k nebezpečnému úniku provozních kapalin. Pod zaparkovanými stroji bude vždy 
umístěna kovová nádoba na zachycení provozních kapalin, aby nedošlo ke kontaminaci 
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spodních vod a půdy.  Veškerý odpad vzniklý při stavebních procesech bude skladován 
dle platných zákonů v přistavených kontejnerech, aby nemohlo dojít vlivem 
klimatických podmínek k vyluhování látek nepříznivě ovlivňující kvalitu podzemních 
vod a půdy. Odpady budou likvidovány specializovanou firmou dle platných zákonů a 
předpisů. Při převzetí kontejnerů bude vystaven doklad o přejímce odpovědnosti za 
ekologickou likvidaci odpadu. Tento doklad bude vložen do stavebního deníku.  
Legislativa: 
 Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
(poslední novela 223/2015 Sb.) 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb. – o katalogu odpadů 
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. – o podrobnostech 
nakládání s odpady (poslední novela 83/2016 Sb.) 
Kód odpadu Druh odpadu Likvidace odpadu 
17 01 01 Malta recyklace 
17 02 01 Dřevo recyklace 
19 12 01 Papírové obaly recyklace 
17 09 02 Těsnící materiál recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
Tab. 15 Odpady 
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7.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
7.1.1 Obecné informace 
Zařízení staveniště je řešeno pro etapu hrubé vrchní stavby, konkrétně pro 
realizaci svislých nosních zděných a železobetonových monolitických konstrukcí a 
nosných vodorovných železobetonových monolitických stropních konstrukcí. 
Vlastnická práva k pozemku staveniště má investor, kterým je Rezidence Sochorova 
s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno. Pozemek staveniště je ze dvou stran ohraničen 
kolejovými pásy městské hromadné dopravy, a tudíž zasahuje do ochranného pásma 
kolejového vedení.  
Členění stavebních objektů: 
SO01 Bytový dům 
SO02 Přípojka dešťové kanalizace 
SO03 Přípojka splaškové kanalizace 
SO04 Přípojka vody 
SO05 Přípojka sdělovacích kabelů 
SO06 Přípojka NN 
SO07 Oplocení výšky 2,0 m 
7.1.2 Připravenost staveniště 
Celý obvod staveniště bude oplocen plotem o výšce 2,0 metru a vjezd na 
staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou o téže výšce a šířce 7,0 metrů. U brány 
bude zřízena vrátnice. Opatření budou navrženy z důvodu znemožnění vstupu na 
staveniště nepovolaným osobám. Na staveništi budou zbudovány zpevněné a 
odvodněné skládky pro sladování materiálu. Také zde budou uzamykatelné sklady pro 
uskladnění pracovních pomůcek a materiálů náchylných k povětrnostním vlivům jako 
jsou například pytlované suché maltové směsi a role hydroizolačních asfaltových pásů. 
7.1.3 Zázemí pracovníků 
Na staveništi bude zbudováno z přemístitelných stavebních buněk, které budou 
napojeny na elektrickou energii, zázemí pro pracovníky. Budou zde zbudovány šatny 
pro pracovníky a kanceláře pro vedení stavby, například kancelář stavbyvedoucího. 
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Sociální zázemí jako jsou záchody, umývárny, sprchy budou navíc napojené na přívod 
vody a na kanalizační potrubí.  
7.1.4 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Pozemek staveniště bude napojen na stávající dopravní infastrukturu. Z důvodu 
obklopení pozemku staveniště kolejovým vedení bude pozemek přístupný pouze z jedné 
přístupové komunikace a to z ulice Sochorova. Trasy pro dopravu materiálu na stavbu 
jsou podrobně řešeny v kapitole číslo dvě nazvané Situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras. 
7.1.5 Napojení na technickou infrastrukturu 
Pro potřebu staveniště a následného užívání stavby budou zhotoveny nové 
přípojky technické infrastruktury a to konkrétně vodovodu, kanalizace, vedení nízkého 
napětí a vedení sdělovacích sítí. Tyto přípojné body budou zbudovány již v předchozí 
technologické etapě hrubé spodní stavby.  
7.1.6 Doprava na staveništi 
Za bránou širokou 7,0 metrů, umožňující vjezd na staveniště, bude umístěna 
vrátnice. Horizontální doprava na staveništi bude realizována po zpevněné komunikaci 
a bude zajišťována například nákladními automobily a vysokozdvižným vozíkem. 
Vertikální doprava materiálu bude zajištěna věžovým jeřábem s horní otočí Liebherr 
256 HC. Staveništní komunikace bude vytvořena z drceného makadamu o mocnosti 200 
mm, který bude dostatečně zhutněn a prolit tekutým silničním asfaltem. Zpevněná 
staveništní komunikace bude zbudována pro potřeby dopravy materiálu a pohybu strojů 
po staveništi. 
7.2 Dimenzování inženýrských sítí 
7.2.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 
Pro stanovení celkového nutného příkonu elektrické energie je potřeba stanovit 
příkony a počty jednotlivých elektrických zařízení používaných na stavbě a spotřebu 
elektrické energie na vnitřní osvětlení. Spotřeba elektrické energie na vnější osvětlení se 




Tab. 16 Příkony strojů 










Věžový jeřáb s horní otočí Liebherr 256 HC 61,00 1 61
stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 7,50 1 7,5
stavební míchačka LESCHA S 230 HR 1,60 1 1,6
Míchadlo stavebních směsí Extol Premium 
MX 1200 P
1,20 1 1,2
Pila na řezání bloků Porotherm DeWALT 
Alligator DW 393
1,35 1 1,35
Úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI 
Profesional
2,20 1 2,2
Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W 5,00 1 5
Řezačka a ohýbačka ocelových prutů 
Hitachi VB16Y
0,51 1 0,51
Vibrační lišta DYNAPAC BV 20 E 0,80 2 1,6
Ponorný vysokofrekvenční vibrátor Tremix 
EL 56
0,85 1 0,85















Výpočet maximálního příkonu elektrické energie: 
𝑆 = 1,1 ∙ √(0,5 ∙ 𝑃1 + 0,8 ∙ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 ∙ 𝑃1)2 [𝑘𝑊] 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – koeficient současnosti elektrických motorů 










Kancelář 0,144 7 1,008
Šatny 0,144 4 0,576
Umývárny, WC 0,144 3 0,432
2,02P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení
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Tab. 18 Voda pro provozní účely 
Tab. 19 Voda pro hygienické účely 










Ošetřování betonu hod 8 700 5600
čištění bednících dílců m^3 325 100 32500
38100Celkem vody za směnu










Umyvadla, WC osoba 25 40 1000
Sprchy osoba 25 50 1250
2250
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY










Příprava maltové směsi ks 25 8 200
200Celkem vody za směnu
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
P1 – instalovaný příkon elektromotorů 
P2 – instalovaný příkon vnitřního osvětlení 
P3 – instalovaný příkon vnějšího osvětlení 
𝑆 = 1,1 ∙ √(0,5 ∙ 82,81 + 0,8 ∙ 2,02 + 0)2 + (0,7 ∙ 82,81)2 = 79,41 𝑘𝑊 
Nutný příkon elektrické energie je 79,41 kW. 
7.2.2 Voda pro staveništní provoz 
Spotřeby vody a dimenze potrubí vodovodní přípojky se určí na základě 
spotřeby vody dílčích procesů. Určí se ze spotřeby vody pro provozní účely, pro 




















𝐴 ∙ 1,6 + 𝐵 ∙ 2,7 + 𝐶 ∙ 2,0
𝑡 ∙ 3600
 [𝑙/𝑠] 
Qn – spotřeba vody v [l/s] 
Pn – potřeba vody v [l/směnu] 
kn -  koeficient nerovnoměrnosti (1,6 – 2,7) 
t – odběr vody [hod] 
𝑄𝑛 =
38100 ∙ 1,6 + 2250 ∙ 2,7 + 200 ∙ 2,0
8 ∙ 3600
= 2,34 𝑙/𝑠 
 
Spotřeba vody bude 2,34 l/s. Dimenze potrubí vodovodní přípojky bude DN 50 mm. 
7.3 Objekty zařízení staveniště 
Podklad pod stavební buňky bude tvořit vrstva drceného makadamu o mocnosti 
200 mm, který bude řádně zhutněn a urovnán do roviny pro potřebu usazení stavebních 
buněk. Jednotlivé stavební buňky k sobě budou připojeny a budou tvořit ucelené zázemí 
pro pracovníky. Komplex buněk se bude skládat ze sociálního zařízení, šaten a 
kanceláří pro vedení stavby. Přesné rozmístění objektů zařízení staveniště je znázorněno 









Obr. 59 Kancelářský kontejner [3] 
7.3.1 Kanceláře 
Jako kanceláře budou sloužit kancelářské kontejnery od společnosti Containex. 
Budou navrženy kancelářské kontejnery sloužící jako zázemí pro stavbyvedoucího, 
mistry a stavební dělníky. Kancelářské kontejnery budou v úpravě využity jako šatny 
pro stavební dělníky. Dále bude jeden kancelářský kontejner navržen jako vrátnice.  
 Kancelářský kontejner Containex 20´ 
Délka:  6055 mm 
Šířka:   2435 mm 
Výška:  2591 mm 
Hmotnost:  1930 kg 
 
Vybavení:  rastrová světla 2 x 36 W 
elektrický konvektor o výkonu 2 kW 
  2 ks dvojité elektrické zásuvky 230 V/ 32 A 
   
 





Obr. 61 Sanitární kontejner [3] 
7.3.2 Hygienická zařízení 
Hygienická zařízení budou taktéž navrženy jako stavební kontejnery od 
společnosti Containex. Budou navrženy umývárny a WC pro veškerý personál na 
stavbě. 
 Sanitární kontejner Containex 20´ 
Délka:  6055 mm 
Šířka:   2435 mm 
Výška:  2591 mm 
Hmotnost:  2490 kg 
 
Vybavení:  rastrová světla 2 x 36 W 
teplovzdušný ventilátor o výkonu 2 kW 
3 ks jednoduché elektrické zásuvky 230 V/ 32 A 
 





Obr. 63 Skladový kontejner [3] 
7.3.3 Sklady 
Budou navrženy skladové kontejnery od společnosti Containex pro skladování 
veškerý stavební materiál vyžadující skladování v uzavřených skladech jako jsou 
pytlované sypké maltové směsi. Skladové kontejnery budou také navrženy pro 
skladování nářadí a menších strojních zařízení jako je míchadlo stavebních směsí nebo 
úhlová bruska. 
 Skladový kontejner Containex 20´ 
Délka: 6058 mm 
Šířka: 2438 mm 
Výška: 2591 mm 
Hmotnost: 1270 kg 









Obr. 65 Vanový kontejner [4] 
Obr. 66 Schéma vanového kontejneru [4] 
Obr. 67 Schéma vanového kontejneru [4] 
7.3.4 Kontejnery na odpad 
Nakládání s odpady bude vyřešeno návrhem vanových ocelových kontejnerů na 
odpad. Budou navrženy vanové, otevřené, ocelové kontejnery na odpad společnosti 
Monza cz s.r.o. Kontejnery budou navrženy jak na odpad komunální, tak na odpad 
tříděny a stavební suť. 
 Otevřený, vanový kontejner Mulden-AM 














Obr. 68 Oplocení [5] 
7.3.5 Oplocení 
Oplocení celého obvodu staveniště bude navrženo z průhledných mobilních 
dílců oplocení výšky 2,0 m a šířky 3,5 m. Oplocení bude překryto neprůhlednou 
plachtou. Oplocení se skládá z jednotlivých plotových dílců, nosných betonových patek 
a zajišťovacích spon, kterými jsou jednotlivá pole spojena k sobě. Nosným rámem 
plotových polí jsou svařované trubky. Výplň plotových polí pak tvoří rošt ze zinkového 
drátu přivařený k obvodovému nosnému rámu. Bránu pro vjezd a vstup na staveniště 
budou tvořit dvě plotová pole opatřená řetězem a zámkem. Průhledné mobilní oplocení 









 Pro skladování materiálu na stavbě budou zbudovány zpevněné, rovné a 
odvodněné skládky, na kterých bude skladována výztuž, bednění, zdící materiál a 
železobetonové monolitické prefabrikáty schodišť. Skládky budou tvořené z 
vrstvy drceného makadamu o mocnosti 200 mm, který bude řádně urovnán, zhutněn a 
prolit tekutým asfaltem. Pro uskladnění těžších materiálů jako jsou železobetonové 
prefabrikáty, bude takto vytvořená vrstva z drceného a udusaného makadamu zpevněna, 
stejně jako staveništní komunikace, prolitím silničním asfaltem. Konkrétní rozměry 
všech skládek a jejich umístění na staveništi je uvedeno ve výkrese Zařízení staveniště 
s označením B2. 
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7.4 Návrh skladovacích ploch 
Při návrhu skladovacích ploch bereme v úvahu, to že materiál bude dodáván na 
stavbu v průběhu celého výstavbového procesu. Z tohoto důvodu budou skladovací 
plochy navrhovány na dodávku materiálu pro jedno typické podlaží. Vzhledem k ploše 
stavebního pozemku a volného prostoru na něm a také stejnorodosti podkladu 
zpevněných ploch bude možnost skladovací plochy v průběhu výstavby rozšiřovat dle 
potřeb dodávek materiálu, avšak jen do určité míry, aby nebylo zabráněno správného 
chodu procesů na staveništi. 
Skladovací plocha materiálu pro zdění bude navržena na množství materiálu 
potřebného k realizaci těchto konstrukcí pro 4 NP.  
 
              Tab. 21Počet palet keramického zdiva pro 4 NP 
Rozměry jedné palety jsou 1,18x1,0 m a její plocha je 1,18 m2.  
𝑆 = 1,18 ∙ 1,0 ∙ 148 = 174,64 𝑚2 
Potřebná plocha pro skladování palet s keramickým zdivem je potom rovna 174,64 m2. 
Pro potřeby skladování bude navržena skladovací plocha o rozměrech 10x24 m o 
celkové ploše 240 m2. Vzniklá rezerva 65 m2 bude využita na skladování pro další 
potřebné materiály, jako jsou keramické překlady. Pro uskladnění hydroizolace a malt 
jsou navrženy v potřebném počtu uzamykatelné mobilní sklady.  
 Skladovací plocha pro skladování systémového bednění bude navržena o 
rozměrech 10x24 m o ploše 240 m2. Pro skladování betonářské výztuže bude navržena 
skladovací plocha o rozměrech 10x20 m o ploše 200 m2. Rozměry skladovacích ploch 
jsou navrženy s ohledem na postupné dodávky materiálu, které budou naplánovány tak, 
















30 Profi 175,5 16 80 2805 36
24 Profi 522,2 10,7 60 5588 94
19 AKU 115,5 10,7 72 1236 18
148
Celkový počet palet keramického zdiva pro 4 NP
Celkový počet palet (ks)
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ke krátkodobému skladování materiálu a ten byl co nejdříve zabudováván do 
konstrukcí. 
 Plocha pro skladování železobetonových prefabrikátů schodišťových ramen 
bude navržena o rozměrech 13,8x8,05 m o celkové ploše 111,1 m2. Tato skladovací 
plocha je navržena v závislosti na rozměrech jednotlivých prefabrikovaných dílců a také 
na dodržení mezer mezi dílci pro pohyb vazačů upevňujícími jednotlivé dílce na 
zvedací mechanismus. Podrobný půdorys jednotlivých rozměrů je přílohou této práce 
s označením B2 – Zařízení staveniště. 
7.5 Návrh počtu stavebních buněk 
Během realizace hrubé vrchní stavby bytového domu je předpoklad, že se na 
stavbě bude pohybovat 49 osob. Je to 1 stavbyvedoucí, 3 mistři, 5 vedoucích čet a 40 
dělníků. Pro potřeby osob vyskytujících se na staveništi budou navrženy stavební buňky 
sloužící jako kanceláře, šatny a hygienická zázemí. 
Potřebná plocha šaten a kanceláří 
Stavbyvedoucí  15 – 20 m2 
Mistři    6 - 8 m2 
Vedoucí čet   6 m2 
Dělníci   1,25 m2 
Stanovení počtu potřebných šaten a kanceláří 
1 stavbyvedoucí  20 m2 – 2x kancelář (plocha 29,48 m2) 
3 mistři   24 m2 – 2x kancelář (plocha 29,48 m2) 
5 vedoucích čet  30 m2 – 3x kancelář (plocha 44,22 m2) 
40 dělníků   50 m2 – 4x šatna (plocha 58,96 m2) 
Pro zázemí pracovníků bude navrženo 7x kancelářská buňka a 4x šatna pro pracovníky. 
Stanovení počtu hygienických zařízení 
Umyvadla   1 umyvadlo / 5 osob – 10x umyvadlo 
WC    1 WC / 10 osob – 5x WC 
Sprchy    1 sprcha / 10 osob – 5x sprcha 
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Pro hygienické zázemí bude navržena 3x sanitární buňka ( 6x WC, 6x pisoár, 6x 
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Časový plán je vypracován pro etapu hrubé vrchní stavby v programu Contec. 
Časový plán je zpracován pro časový sled procesů celé hrubé vrchní stavby a dále jsou 
zpracovány dva časové plány pro dvě typická podlaží a to pro 1 NP a 4 NP. Časové 
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Obr. 69 Věžový jeřáb Liebherr 256 
HC [6] 
Obr. 70 Nákladní automobil MAN 35.400 
HIAB 477 E-6 [7] 
9.1 Věžový jeřáb s horní otočí Liebherr 256 HC 
Věžový jeřáb s horní otočí Liebherr 256 HC bude využit pro dopravu materiálu 
po staveništi a na jednotlivá pracoviště. Jeřáb bude využit po celou dobu výstavby a to 
především pro dopravu prefabrikovaných schodišťových ramen, materiálu pro zdění, 
výztuží a jednotlivých částí bednění.  
Lanové dráhy:    2 
Opěrná základna:    6,0 x 6,0 m 
Maximální nosnost:    12000 kg 
Nosnost s maximálním poloměrem:  4400 kg 
Maximální výška háku:   54,4 m 
Délka výložníku:    50 m 
Příkon:    61,0 kW 
 
9.2 Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 
HIAB 477 E-6 
Nákladní automobil bude využit k přepravě stavebního materiálu na stavbu. 
Díky hydraulické ruce bude usnadněno nakládání a následné vykládání materiálu a to 
především materiálu umístěného na paletách nebo ve speciálních ocelových paletách. 
Vzhledem k nosnosti vozidla, hydraulické ruky a velké ložné ploše nákladního 
automobilu bude moci převážet dostatečně velké množství stavebního materiálu na 
stavbu.  
Nosnost vozidla:   12 t 
Nosnost hydraulické ruky:  12 t 
Dosah hydraulické ruky:  16,5 m 
Délka ložné plochy:   6200 mm 
Šířka ložné plochy:   2450 mm 
Plocha ložné plochy:   15,19 m2 
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Obr. 71 Dvouramenný nosič 
kontejnerů Hyvalift typ NA [8] 
Celková šířka:   2,5 m 
Celková délka:   9,4 m 
 
9.3 Dvouramenný nosič kontejnerů Hyvalift typ NA 
Dvouramenný nosič kontejnerů bude sloužit pro dovoz prázdných a odvoz 
plných kontejnerů s odpadem vzniklým na stavbě. Bude převážet otevřené vanové 
kontejnery  
Mulden-AM o objemu  5,5 m3. 
Zdvihová kapacita:   12000 kg 
Hmotnost vozidla:   20 t 
Délka kontejneru:   3440 – 6140 mm 
Objem kontejneru   4 - 5,5 m3 
 
 
9.4 Vysokozdvižný vozík Desta E 16 
Bude sloužit k zajištění vnitro staveništní dopravy materiálu od místa vyložení 
nákladním automobilem až na skládky k tomu určené. Bude dopravovat především 
materiály dopravené na stavbu na paletách.  
Pohon:      elektro 
Nosnost:      1600 kg 
Vlastní hmotnost:     3100 kg 
Rychlost jízdy:     14 km/h 
Spotřeba el. Energie:     5 kWh/h 
Napětí:      48 V 
Rozvor kol:      1300 mm 
Celková šířka:     1070 mm 
Celková délka:     2715 mm 
Výška spuštěného zvedacího zařízení:  2275 mm 
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Obr. 72 Vysokozdvižný vozík Desta E 16 [9] 
Výška vyjetého zvedacího zařízení:   3800 mm 
Rozchod kol:      910 mm 
Šířka vidlic:      80 mm 
Délka vidlic:      800 mm 











9.5 Autodomíchávač Stetter C3 AM 15 C BASIC LINE 
Autodomíchávač je navržen pro procesy betonáží vodorovný a svislých nosných 
železobetonových monolitických konstrukcí. Bude sloužit k dopravě čerstvé betonové 
směsi z betonárny v městské části Brno Bosonohy na staveniště. Autodomíchávač je 
zvolen s ohledem na objem bubnu.  
Objem bubnu: 15 m3 
Stupeň plnění: 63,8% 
Sklon bubnu: 9,2° 
Hmotnost nástavby: 5380 kg 
A – průměr bubnu: 2400 mm 
B – výška násypky: 2568 mm 
C – průjezdná výška: 2671 mm 
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Obr. 74 Autodomíchávač Stetter C3 AM 15 C Basic line [10] 
Obr. 73 Schéma bubnu autodomíchávače Stetter C3 AM 15 C Basic line [10] 
D – Výsypná výška: 1211 mm 
9.6 Autočerpadlo SCHWING S 58 SX 
Autočerpadlo je navrženo s ohledem na rozměry celého objektu. Autočerpadlo 
bude sloužit pro dopravu čerstvé betonové směsi od autodomíchávače až na místo 
zabudování do konstrukce. Na obrázku je znázorněn graf vertikálního a horizontálního 
dosahu autočerpadla, dle kterého bylo autočerpadlo navrženo.  
9.6.1 Výložník S 58 SX 
Vertikální dosah: 57,3 m 
Horizontální dosah: 53,4 m 
Počet ramen: 4 
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Dopravní potrubí: DN 125 
Délka koncové hadice: 3 m 
Pracovní rádius: 370° 
Zapatkování podpěr přední: 8,9 m 
Zapatkování podpěr zadní: 12,5 m 
 
9.6.2 Čerpací jednotka P 2525 
Pohon: 636 l/min 
Dopravní válec: 250x2500 mm 
Hydraulický válec: 120/85 mm 
Počet zdvihů: 22 min-1 
Dopravované množství: 163 m3/h 
Tlak betonu: 85 bar 
 
Obr. 75 Autočerpadlo Schwing S 58 SX [11] 
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Obr. 77 Stavební výtah GEDA ERA 1200 
Z/ZP [12] 
Obr. 78 Stavební míchačka LESCHA S 
230 HR [13] 
9.7 Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
Stavební výtah je navržen především dle parametru maximální výšky zdvihu. 
Stavební výtah bude sloužit k přepravě osob a materiálu, do vyšších nadzemních 
podlaží, který nebude dopravován pomocí 
jeřábu. 
Nosnost:    1200 kg 
Příkon:    7,5 kW 
Rychlost zdvihu:   30 m/min 
Maximální výška zdvihu: 100 m 
Výkon motoru:   2x5,5 kW 
Rozměry podstavy:  2,80x2,82 m 
Rozměry plošiny:  1,45x2,60 m   
 
9.8 Stavební míchačka LESCHA S 230 HR 
Stavební míchačka bude sloužit ke smísení pytlovaných směsí se záměsovou 
vodou, a to především pro malty určené k zakládání zdiva a samotnému zdění. Stavební 
míchačka je navržena dle objemu bubnu, který je 230 l. 
Výkon:   1,6 kW 
Napájení:   230 V/ 50Hz 
Objem bubnu:  230 l 
Rozměry:   1550x830x1440 mm 








Obr. 79 Míchadlo stavebních směsí 
Extol Premium MX 1200 P [14] 
Obr. 80 Pila na řezání bloků 
Porotherm DeWALT Alligator DW 
393 [15] 
 
9.9 Míchadlo stavebních směsí Extol Premium MX 1200 P 
Míchadlo stavebních směsí bude používáno jako náhrada za stavební míchačku 
pro rozmíchání pytlované směsi se záměsovou vodou potřebném v o hodně menším 
množství než je objem bubnu stavební míchačky. Toto míchadlo postačí na smíchání 
jednoho až jednoho a půl pytle malty.  
Napětí:    230 V 
Frekvence:    50 Hz 
Příkon:    1200 W 
Rychlost bez zatížení:  300 – 650 ot./min 
Délka míchací metly:   560 mm 
Hmotnost:    3,4 kg 
Hmotnost míchané směsi:  25 – 50 kg 
Průměr míchací metly:  Ø 120 mm 
Závit vřetene:   M14            
            
9.10 Pila na řezání bloků Porotherm DeWALT Alligator DW 
393 
Pila na řezání bloků Porotherm je určena k odřezům keramických bloků a to jak 
kolmo na prvek tak i k šikmým řezům pro vytvoření úhlu v obvodovém zdivu. 
Důležitým parametrem pily je délka řezného nástroje.   
Příkon:    1350 W 
Výkon:    700 W 
Napětí:    20 V 
Počet zdvihů naprázdno:  3300/min 
Délka řezného nástroje:  425 mm 
Hmotnost:    4,3 kg 
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Obr. 81 Úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI 
Profesional [16] 
Obr. 82 Elektrodová svářečka 
GÜDE GE 145 W [17] 
 
 
9.11 Úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI Profesional 
Úhlová bruska je navržena hlavně dle příkonu a průměru kotouče, který je 180 
mm. Úhlová bruska bude používána k vyvazování výztuže a ke krácení přečnívajících 
prutů výztuže.  
Příkon:   2200 W 
Napětí:   230 V/50 Hz 
Volnoběžné otáčky: 8500 ot./min 
Průměr kotouče:  180 mm 
Závit na vřetenu: M14 




9.12 Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W 
U elektrodové svářečky jsou důležitými sledovatelnými parametry svářecí proud 
a velikost elektrod. Elektrodová svářečka bude sloužit pro svařování jednotlivých prutů 
betonářské výztuže, která bude tvořit vyztužení jednotlivých konstrukcí.  
Napětí:     230 V/ 50 Hz 
Příkon:     5 kW 
Svářecí proud:    100 A 
Jištění:     16 A 
Elektrody:     1,5 – 3,2 mm 
Napětí při chodu naprázdno:   43 – 46 V 




Obr. 83 Řezačka a ohýbačka 
ocelových prutů Hitachi 
VB16Y [18] 
Obr. 84 Samonivelační rotační 
laser Bosch GRL 300 HV s 
příslušenstvím [19] 
9.13 Řezačka a ohýbačka ocelových prutů Hitachi VB16Y 
Řezačka a ohýbačka ocelových prutů bude použita při armování jednotlivých 
železobetonových monolitických konstrukcí. Pro ohýbání prutů v koutech a rozích je 
důležitým parametrem možnost nastavení ohybů pod různými úhly. Důležitým 
parametrem je také maximální průměr prutu, který lze tímto zařízením ohnut. 
Příkon:     510 W 
Max. průměr ohýbaného materiálu:  16 mm 
Čas střihu:     3,1 s 
Čas ohybu:     5,1 s 
Možnost nastavení ohybu:   45°, 90°, 135°, 
180° 
Rozměry:     466x212x231 mm 
Hmotnost:     17 kg 
 
9.14 Samonivelační rotační laser Bosch GRL 300 HV v setu 
s přijímačem LR 1, stativem BT 300 HD a nivelační latí 
GR 240 
Samonivelační rotační laser s příslušenstvím bude použit k zaměření 
jednotlivých částí konstrukcí. A to například k zaměření polohy výztuží, k určení 
správné polohy zdiva atd..     
Rozměry:    190x180x170 mm 
Přesnost nivelace:   ± 0,1 mm/m 
Rozsah samonivelace:  ± 5° 
Rychlost rotace:   150, 300, 600 ot./min 
Pracovní dosah:   Ø300 m 
Hmotnost:    1,8 kg 
Napájení:    1x blok 9 V 6LR61 
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Obr. 85 Vibrační lišta DYNAPAC BV 20 
E [20] 
Obr. 86 Ponorný vysokofrekvenční 
vibrátor Tremix EL 56 [21] 
9.15 Vibrační lišta DYNAPAC BV 20 E 
Vibrační lišta bude použita k hutnění čerstvé betonové směsi u vodorovných 
stropních železobetonových konstrukcí. Důležitým parametrem jsou zde otáčky 
elektrického vibrátoru a také rozměry samotné vibrační lišty, které by měli být úměrné 
ploše hutnění. 
Délka lišty:    2000 mm 
Šířka lišty:    170 mm 
El. Vibrátor:    10500 ot./min 
Délka rukojeti:   1,8+1,8 m 
Naklápěcí lišta:   ANO 
Úroveň vibrací v rukojeti:  1,65 m/s-2 
Hladina hluku:   92 dB 
Motor HONDA CX25:  800 W 
Hmotnost:    18 kg 
 
9.16 Ponorný vysokofrekvenční vibrátor Tremix EL 56 
Ponorný vysokofrekvenční vibrátor bude využit při procesu betonáží k hutnění 
čerstvé betonové směsi. U stěnových železobetonových monolitických konstrukcí bude 
hutnění prováděno po záběrech o mocnosti betonové směsi 80 cm. Správným pro 
hutněním čerstvé betonové směsi bude zamezeno vzniku kavern. 
Příkon:    850 W 
Napětí:    42 V 
Proud:    13 A 
Frekvence:    200 Hz 
Otáčky:    12000 ot./min 
Hmotnost:    19 kg 
Délka hlavice:   380 mm
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Obr. 87 Bádie na beton Boscaro CT-80P 
[22] 
Délka hadice:    5 m 
Délka přívodního kabelu:  15 m  
 
9.17 Bádie na beton Boscaro CT-80P s plošinou 
Bádie na beton bude využita při procesu betonáže železobetonových 
monolitických schodišťových konstrukcí. Betonáž bude probíhat po jednotlivých 
schodišťových ramenech. Bádie je navržena podle dvou hlavních parametrů, kterými 
jsou objem a hmotnost, s plošinou pro zjednodušení obsluhy vypouštění čerstvé 
betonové směsi na místo určení.  
Objem:   800 l 
Průměr rukávu:  200 mm 
Nosnost:   1760 kg 














Obr. 88 Samovyvažovací 
Euro závěs EZS-15.43 U 
[23] 
Obr. 89 Plynový hořák [24] 
9.18 Samovyvažovací Euro závěs EZS-15.43 U 
Samovyvažovací závěs bude využit k dopravě materiálu umístěného na paletách. 
Například k dopravě keramického zdiva a keramických překladů. Závěs bude zavěšen 
na věžovém jeřábu, který bude zajišťovat dopravu materiálu.  
Nosnost: 1500 kg 
Průřez vidlice: 100 x 41 mm 
Délka vidlic: 1000 mm 
Celková výška: 2350 mm 
Výška nákladu: 1600 mm 
Vnější rozteč vidlic: 530-840 mm 




9.19 Plynový hořák 
Plynový hořák je navržen pro účely natavení asfaltových pásů, které budou 
sloužit jako hydroizolace nosného keramického zdiva objektu. Plynový hořák je 
navržen s prodloužením pro lepší manipulaci a usnadnění práce izolatérů.  
Průměr hubice:  60 mm 
Výkon:   58 kW 
Celková délka:  935 mm 






Obr. 90 Paletový vozík BF [25] 
9.20 Paletový vozík BF 
Paletový vozík BF bude sloužit k manipulaci s paletami s materiálem pro zdění a 
to především pro přemístění palet s pytlovanými směsmi malt do uzamykatelných 
skladů. Dále bude využit k horizontálním přesunům palet s materiálem. 
Délka vidlic: 1150 mm 
Nosnost: 3000 kg 
Vlastní hmotnost: 78 kg 
Výška zdvihu: 115 mm 
Šířka vidlice: 160 mm 
Rozteč vidlic vnější: 540 mm 
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10.1 Zděné svislé konstrukce 
10.1.1 Vstupní kontrola 
10.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Bude se kontrolovat správnost, úplnost a platnost předložené projektové 
dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
Dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou a musí být vypracována 
v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Dokumentace musí být odsouhlasena 
projektantem a investorem. Dále se bude kontrolovat správnost a úplnost dalších 
dokumentů jako jsou technické zprávy a technologické předpisy. 
10.1.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
Při kontrole připravenosti pracoviště se bude kontrolovat funkčnost a bezpečnost 
přípojných míst vody a elektřiny. Dále se bude kontrolovat dostatečný pracovní prostor 
a jeho vyhovující stav pro provádění zděných konstrukcí. Při kontrole připravenosti 
pracoviště bude provedena kontrola připravenosti staveniště.  Kontrolovat se budou 
zpevněné plochy pracoviště, poloha pracoviště, funkčnost všech prvků pracoviště. Bude 
se kontrolovat zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob (plot 1,8m) a také, 
je-li řádně označeno. Pracoviště musí být v souladu s projektovou dokumentací. O 
převzetí pracoviště provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
10.1.1.3 Kontrola materiálu 
Při dodávce materiálu na stavbu bude stavbyvedoucím provedena kontrola 
dodacích listů s dodaným materiálem. V dodacích listech dodaných zdících prvků a 
maltových směsí bude kontrolován výrobce, označení, datum výroby. Dále se bude 
kontrolovat, zda nedošlo během přepravy k poškození dodávaného materiálu. Pokud 
by došlo k velkému poškození materiálu, nebude materiál přijat a vše bude zapsáno do 
stavebního deníku. Následně dojde k reklamaci materiálu u dodavatele. U pytlovaných 
směsí malt bude vizuálně zkontrolována neporušenost obalů a jejich hmotnost. Dále 
bude zkontrolováno prohlášení o vlastnostech výrobku, ze kterého bude patrné složení 
malty a charakteristické pevnosti v tlaku. Maltové směsi budou splňovat normu ČSN 
EN 998-2 ed. 2. Bude provedena kontrola dodaného hydroizolačního materiálu. U 
hydroizolací bude kontrolováno dodané množství a druh materiálu. Vizuálně bude 
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Obr. 91 Největší přípustné rozpětí zdících materiálů [26] 
Obr. 92 Mezní odchylky zdících materiálů [26] 
kontrolováno mechanické neporušení pásů například oděrkami, trhlinami, dírami nebo 
prasklinami. Tloušťka pásu bude deklarována s tolerancí ± 0,2 mm. Asfaltové role 
musí být dodány na paletě a zabaleny průhlednou fólií. Mezní odchylky zdících 
materiálů jsou stanoveny normou ČSN EN 771-1 ed. 2. Největší přípustná tolerance je 
rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou rozměru zjištěného měřením na souboru 
prvků, který nesmí být větší, než hodnota vypočtená dle vztahu pro kategorii R2 a 
zaokrouhlená na celé mm. Tolerance průměrné hodnoty znamená, že u žádného 
rozměru nesmí být rozdíl mezi deklarovanou a průměrnou hodnotou vypočtenou ze 
změřených hodnot u vzorků v souboru větší než mezní odchylky, které přísluší 















Obr. 93 Měření rozměrů zdících prvků [26] 
Měření se provádí podle normy ČSN EN 772-16. Každý rozměr se měří 2x blízko 
hran vzorku. Pokud jsou splněny aspoň 2 ze 3 těchto kritérií (délka ≤ 250 mm, šířka ≤ 
125 mm a výška ≤ 100 mm), měření provádíme pouze 1x a to přibližně ve středu 
vzorku. Dle přílohy A normy ČSN EN 771-1 ed. 2 tato měření provádíme na souboru 
10 prvků. Tloušťka žeber smí být dle ČSN EN 771-1 ed. 2 nejméně 20 mm u 









Měření překladů Porotherm provádíme dle ČSN EN 846-11. Délku měříme 
rovnoběžně s podélnou osou překladu a zaznamenáváme rozměr zaokrouhlený na 2 
mm. Šířka a výška se měří na obou koncích překladu a ve středu jeho rozpětí. V každé 
poloze se zaznamená největší a nejmenší rozměr s přesností na 1 mm. Výška a šířka se 
stanoví jako průměr ze tří naměřených hodnot. Prohnutí překladu měříme v poloze, v 
jaké bude osazen v konstrukci. Překlad se položí na dvě podpory a měření provádíme 
zkušebním pravítkem. Zkušebním souborem je podle ČSN EN 845-2 6 kusů překladu. 
Mezní odchylky rozměrů udává ČSN EN 845-2. U překladů vizuálně kontrolujeme 






Rozměry Mezní odchylky 
Délka ± 15 mm 
Šířka a výška ± 5 mm 
Přímost a zakřivení 0,5% délky, nejvýše však 10 mm od 
zamýšleného profilu 
Tab. 22 Mezní odchylky rozměrů keramických překladů [34] 
10.1.1.4 Kontrola pracovníků 
Kontrolovat se bude především zdravotní a odborná způsobilost k provádění 
zdících a montážních prací. Minimální odborná kvalifikace bude požadována vyučením 
v příslušném oboru. Pracovníci nesmí být zdravotně omezeni např. omezením práce ve 
výškách, omezením manipulace s těžkými břemeny atd. Dále bude požadována 
samostatnost, orientace ve stavebních výkresech a schopnost vytvářet jakostní díla. Dále 
se budou kontrolovat u obsluhy strojů jako je jeřáb platné strojní průkazy. U pracovníků 
zajišťující dopravu materiálu bude kontrolován platný řidičský průkaz. Také bude 
kontrolováno to, zda jsou pracovníci po celou dobu průběhu prací vybaveni osobními 
ochrannými pomůckami. 
10.1.1.5 Kontrola strojů 
Kontrola elektrických strojů a zařízení bude spočívat především v kontrole 
protokolů o revizích. Elektrická zařízení musí být provozuschopná a neohrožující 
bezpečnost zdraví pracovníků při práci s ním. U zařízení opatřených nouzovým 
vypínačem musí být zkontrolována jeho funkčnost. Napájecí kabely elektrických strojů 
a zařízení nesmí být mechanicky poškozené, pokroucené, zlomené a musí být položeny 
tak, aby se pojížděním strojů nebo jiným způsobem nemohly poškodit. 
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Tab. 23 Kontroly a revize spotřebičů [35] 
 
10.1.1.6 Kontrola skladování materiálu 
Veškerý materiál bude skladován v souladu s normou ČSN 26 9030. Zdící prvky 
budou skladovány na paletách zabalené v originální fólii na zpevněných, rovných a 
odvodněných skládkách. Palety budou stohovány na sebe o maximálním počtu tří palet 
na sebe. Z důvodu, že zdící materiál bude postupně odebírán z předních palet směrem k 
zadním, nemusí být mezi paletami vytvořeny průchozí uličky. Palety budou skladovány 
na sebe přesně ve svislici, aby nedocházelo k lokálnímu přitížení na rozích palet. 
Překlady budou skladovány buď na paletách, jak jsou baleny výrobcem nebo na 
dřevěných podkladcích tak, aby vlastní vahou překladů nedocházelo k jejich průhybu 
nebo jiné deformaci. Toho bude docíleno zejména vhodnou vzdáleností sousedních 
podkladních hranolků stejné výšky. Skladovány budou na rovné, zpevněné a odvodněné 
skládce materiálu. Maximální dovolená výška skladování překladů dle technického listu 
výrobce jsou 3 metry.  
Pytlované maltové směsi, asfaltové pásy, nářadí a pomůcky budou uloženy 
v uzamykatelném skladu. Sklad musí být vždy po odchodu pracovníků ze staveniště 
řádně uzamčena. Role asfaltových pásů smějí být skladovány pouze ve svislé poloze. 
Pytlované maltové směsi budou skladovány na paletách, na kterých budou dodány. 
10.1.1.7 Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu klimatických podmínek bude provádět stavbyvedoucí každý den 
realizace stavby. Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí, jako jsou povětrnostní 
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Tab. 24 Mezní odchylky polohy základu [36] 
podmínky, minimální a maximální teplota, viditelnost, do stavebního deníku. Kontrola 
se bude provádět průběžně. Teplota vzduchu se bude měřit čtyřikrát denně pomocí 
teploměru. Z těchto naměřených hodnot bude stanovena průměrná hodnota, která by 
neměla klesnout pod 5 °C.  Při vyšších teplotách budou mít pracovníci zajištěno 
dostatečné množství tekutin popř. častější přestávky. Maximální teplota pro provádění 
prací je 30 °C. Práce musí být přerušeny za nepříznivých klimatických podmínek. Práce 
ve výškách musí být přerušeny při větru o rychlosti nad 8 m/s, dešti, teplotách pod 5 °C 
nebo při snížené viditelnosti. 
10.1.1.8 Kontrola předchozích prací 
Kontrolovat se bude poloha základových konstrukcí dle projektové 
dokumentace. Tuto kontrolu bude provádět geodet za účasti stavbyvedoucího a 
technického dozoru investora. Dále se bude kontrolovat úplnost a neporušenost 
základové konstrukce. Následující kontroly budou probíhat dle platných norem.  
Rovinnosti se budou kontrolovat dle ČSN EN 13 670 a pevnosti betonu dle ČSN 73 
1373 (Schmidtovým tvrdoměrem). Povolená geometrická odchylka nesmí překročit 15 













Obr. 94 Mezní odchylky vytyčení zdiva [27] 
10.1.2 Mezioperační kontrola 
10.1.2.1 Kontrola vytyčení zdiva 
Vytýčení zdiva bude provedeno v toleranci s hodnotami uvedenými v ČSN EN 
1996-2. Přesah cihelných bloků přes hranu podkladní konstrukce může být maximálně 
1/6 tloušťky zdiva. Kromě geometrických tolerancí bude vizuálně a měřením 
zkontrolována správnost polohy jednotlivých stěn a otvorů dle projektové dokumentace. 
 
10.1.2.2 Kontrola hydroizolace 
Podklad před nanášením penetrační emulze musí být čistý, suchý, soudržný a 
bez ostrých výčnělků a prohlubní. Za mezní odchylky podkladu pro hydroizolaci se 
považují ostré výčnělky výšky 1,5 mm a prohlubně hloubky 3 mm. Rovinnost podkladu 
pro asfaltové pásy Dektrade se považuje za vyhovující v toleranci ± 5 mm na 2 m. 
Penetrace bude na podklad nanesena celoplošně a to zvláště v místě překladu 
asfaltových pásů. Při natavování pásů nesmí být teplota pásu vyšší než +190 °C. Při této 
teplotě degraduje struktura SBS modifikovaného asfaltu. Nahřátí krycí vrstvy asfaltu 
musí být intenzivní a přitom co nejkratší aby nedošlo k deformaci asfaltových pásů. 
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Minimální přesah asfaltových pásů v čelním spoji je stanoven na 100 mm a v bočním 
spoji na 80 mm. Pásy natavujeme po celé ploše podkladního betonu. Bude provedena 
kontrola celoplošného natavení asfaltových pásů k podkladu. Dále bude provedena 
kontrola neporušitelnosti a neodchlípnutí asfaltových pásů včetně vzniku bublin. Při 
kontrole hydroizolace bude použita norma ČSN P 73 0600 a norma ČSN P 73 0606. 
10.1.2.3 Kontrola založení první vrstvy zdiva 
Z důvodu vyzdívání stěn na maltu pro tenké spáry bude třeba dbát zvýšené 
pozornosti na založení první vrstvy zdiva. Nejprve bude provedena kontrola výškového 
zaměření podkladu, tím může být buď základová deska, nebo stropní konstrukce. 
Měření bude provedeno pouze v místě budoucí stěnové konstrukce. Bude nalezen 
nejvyšší bod podkladní konstrukce, od kterého bude započato zakládání první vrstvy 
zdiva. Bude kontrolována minimální vrstva zakládací malty, která je 10 mm. Tloušťka 
maltového lože se od nejvyššího bodu zvětšuje tak, aby zdivo bylo vyzděno ve 
vodorovné rovině s tolerancí ± 1 mm, kterou udává výrobce. Dále se bude kontrolovat 
osazení koncových cihel na nejvyšším bodu podkladu. V průběhu výstavby stěn bude 
kontrolována předepsaná převazba cihel a použití doplňkových cihel. Během výstavby 
stěn budou kontrolu vodorovnosti a svislosti provádět pracovníci pomocí natažené 
zednické šňůry na líci zdiva a pomocí vodováhy a olovnice. Největší dovolený přesah 
stěny přes podkladovou konstrukci je 15 mm. Technické listy výrobce Porotherm 
uvádějí maximální přesah stěny přes hranu podkladní konstrukce na 1/6 tloušťky zdiva. 
10.1.2.4 Kontrola provádění zdění 
Během vyzdívání konstrukcí bude stavbyvedoucí a mistr průběžně kontrolovat 
tloušťku a správnost nanášení malty pro tenké spáry. Také budou kontrolovat převazby 
cihel a použití doplňkových cihel. Dle prováděcího manuálu Porotherm je nutné, aby 
sousední cihly byly přesazeny o vzdálenost rovnu větší z hodnot 0,4*h (h = jmenovitá 
výška cihel – 249 mm) nebo 40 mm. Budou kontrolovány vazby jednotlivých tlouštěk 
stěn. Bude kontrolována neporušenost jednotlivých cihel pro dokonalé spojení na pero a 
drážku. Bude kontrolováno, zda je prostor nad poslední řadou cihel vyplněn pěnou pro 
dilataci keramických stěn od železobetonových konstrukcí. Při vyzdívání stěn bude 




Tab. 25 Mezní rozměry otvorů [27] 
10.1.2.5 Kontrola otvorů 
Bude kontrolována správná poloha stavebních otvorů, které budou vytyčeny dle 
projektové dokumentace. Norma ČSN 74 6077 určuje geometrické tolerance stavebních 
otvorů. Mezní odchylky rovinnosti ostění stavebních otvorů jsou v normě ČSN EN 
1996-2. Pravoúhlost stavebních otvorů bude kontrolována měřením uhlopříček, jejichž 
hodnoty se od sebe odečtou. Výsledná hodnota pak bude porovnávána s mezními 
hodnotami. 
 
10.1.2.6 Kontrola překladů 
U překladů se bude především kontrolovat délka jeho uložení v nosné stěně. 
Minimální délka uložení keramických překladů je dle normy ČSN EN 845-2  100 mm. 
Bude kontrolována tloušťka maltového lože, do kterého se budou keramické překlady 
ukládat, která musí být minimálně 10 mm. Technické listy stanovují pro keramické 
překlady Porotherm 7 minimální délku uložení dle délky překladu (≤ 1750 mm → 125 
mm2000 a 2250 mm → 200 mm≥ 2500 mm → 250 mm). Důležitá je také kontrola 
správného osazení keramických překladů. Překlady jsou osazeny oblou stranou nahoru 
tak, že je na spodní straně vidět nápis „DOLNÍ STRANA – BHИЗ“. Dále bude 
kontrolováno správné svázání několika překladů dohromady rádlovacím drátem. Musí 
být zkontrolováno vložení desky tepelné izolace o potřebné tloušťce mezi překlady.  
10.1.2.7 Kontrola lešení 
Lešení bude použito pro vyzdívání zdiva v nedostupné výšce z podkladové 
konstrukce. U lešení bude kontrolována stabilita a zajištění proti překlopení. Dále bude 
také provedena kontrola zábradlí. Tyto kontroly budou provedeny vizuálně. Bude 
využita norma ČSN 73 8101 s názvem Lešení – společná ustanovení. 
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Tab. 26 Mezní odchylky geometrie konstrukcí [27] 
10.1.3 Výstupní kontrola 
10.1.3.1 Kontrola geometrie 
Při výstupní kontrole geometrie se bude kontrolovat svislost a rovinatost 
konstrukcí. Dále se bude kontrolovat souosost konstrukcí, které leží v jednotlivých 
podlažích nad sebou. Měření musí vyhovovat mezním odchylkám, jejichž hodnoty jsou 
uvedeny v normě ČSN EN 1996-2. Měření bude prováděno za pomoci nivelačního 
přístroje.  
 
Musí být splněny tolerance vzdáleností protilehlých konstrukcí dle hodnot 
uvedených v normě ČSN 73 0205. Vizuálně bude kontrolováno správné provedení 
konstrukcí dle projektové dokumentace. 
10.1.3.2 Kontrola dle projektové dokumentace 
Budou se kontrolovat již dokončené práce a to konkrétně správné umístění stěn, 
otvorů a překladů. Konstrukce budou přeměřeny geodetem a následně srovnány dle 
projektové dokumentace. Dále bude kontrolováno správné osazení překladů. Vizuálně 
se bude kontrolovat celková kvalita provedených konstrukcí například vytékající malta 
z ložných spár a správné umístění desek z tepelné izolace mezi jednotlivými překlady. 
10.2 Monolitické železobetonové konstrukce 
10.2.1 Vstupní kontrola 
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Tab. 27 Mezní odchylky protilehlých konstrukcí [37] 
do 4,0 více než 4,0 do 8,0 více než 8,0 do 16,0 více než 16,0 do 30,0
Délka, šířka (hloubka) ±15 ±20 ±25 ±30
Výška ±20 ±25 ±30 nestanovuje se
Délka, šířka (hloubka) ±20 ±25 ±30 ±50






Mezní odchylky* v mm pro rozsah rozměrů v m




10.2.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Bude se kontrolovat správnost, úplnost a platnost předložené projektové 
dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
Dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou a musí být vypracována 
v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Dokumentace musí být odsouhlasena 
projektantem a investorem. Dále se bude kontrolovat správnost a úplnost dalších 
dokumentů jako jsou technické zprávy a technologické předpisy. 
10.2.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
Při kontrole připravenosti pracoviště se bude kontrolovat funkčnost a bezpečnost 
přípojných míst vody a elektřiny. Dále se bude kontrolovat dostatečný pracovní prostor 
a jeho vyhovující stav pro provádění železobetonových monolitických konstrukcí. Při 
kontrole připravenosti pracoviště bude provedena kontrola připravenosti staveniště.  
Kontrolovat se budou zpevněné plochy pracoviště, poloha pracoviště, funkčnost všech 
prvků pracoviště. Bude se kontrolovat zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných 
osob (plot 2,0 m) a také je-li řádně označeno. Pracoviště musí být v souladu 
s projektovou dokumentací. O převzetí pracoviště provede stavbyvedoucí zápis do 
stavebního deníku. 
10.2.1.3 Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu klimatických podmínek bude provádět stavbyvedoucí každý den 
realizace stavby. Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí, jako jsou povětrnostní 
podmínky, minimální a maximální teplota, viditelnost, do stavebního deníku. Kontrola 
se bude provádět průběžně. Teplota vzduchu se bude měřit čtyřikrát denně pomocí 
teploměru. Z těchto naměřených hodnot bude stanovena průměrná hodnota, která by 
měla být v rozmezí teplot od 5 °C do 30 °C. Pokud by hodnota teploty byla, mimo toto 
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Tab. 28 Mezní odchylky polohy základu [36] 
rozmezí je třeba zavést potřebná opatření. Pokud by teplota klesla pod 5 °C, musí se 
konstrukce zakrývat a prohřívat. Naopak pokud by se teplota zvýšila nad 30 °C, musí 
být konstrukce kropena vodou, popřípadě překryta nepropustnou folií, která by 
zabránila nadměrnému výparu vody z betonu. Rychlost větru nesmí překročit 8 m/s. 
Viditelnost nesmí poklesnout pod 30 m.  
10.2.1.4 Kontrola předchozích prací 
Kontrolovat se bude poloha základových konstrukcí dle projektové 
dokumentace. Tuto kontrolu bude provádět geodet za účasti stavbyvedoucího a 
technického dozoru investora. Dále se bude kontrolovat úplnost a neporušenost 
základové konstrukce. Následující kontroly budou probíhat dle platných norem.  
Rovinnosti se budou kontrolovat dle ČSN EN 13 670 a pevnosti betonu dle ČSN 73 







Obr. 95 Zkouška sednutí [28] 
Obr. 96 Zkouška Vebe [29] 
10.2.1.5 Kontrola výztuže vystupující ze základových konstrukcí 
Stavbyvedoucí bude vizuálně kontrolovat, zda není výztuž porušena, například 
ohnutá, vytržená nebo znečištěná. Bude se kontrolovat, zda je výztuž kompletní. To 
znamená kontrolu správného počtu prutů a jejich průměrů a je-li její uspořádání shodné 
s projektovou dokumentací. Změří se délka a průměr výztuže. Betonářská výztuž musí 
odpovídat požadavkům uvedeným v prováděcí dokumentaci. Betonářská výztuž bude 
splňovat normu ČSN EN 10 080. 
10.2.1.6 Vstupní kontrola betonu 
Stavbyvedoucí bude kontrolovat každou dodávku čerstvé betonové směsi. Bude 
kontrolovat dodací listy, ve kterých je doložena kvalita, třída čerstvého betonu, složení, 
potřebné certifikace, atesty a dodané množství. Údaje v dodacích listech se musí 
shodovat s projektovou dokumentací. Beton bude splňovat normu ČSN EN 206. 
Konzistence čerstvé betonové směsi se měří na vzorku odebraném na začátku 
vyprazdňování autodomíchávače, dle platné normy ČSN EN 12 350-1 po vyprázdnění 
zhruba 0,3 m3 betonu. Konzistenci čerstvé betonové směsi lze kontrolovat několika 
zkouškami: 
 Zkouška sednutí dle ČSN EN 12 350-2 
 
 Zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
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Obr. 97 Zkouška zhutnitelnosti [30] 
Obr. 98 Zkouška rozlitím [31] 
 Zkouška zhutnitelnosti dle ČSN EN 12 350-4 
 
 Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 
 
Dále budou provedeny kontroly krychelnými zkouškami, Z dodané čerstvé 
betonové směsi budou vyrobeny zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-
1 a ČSN EN 12 390-2, na kterých se po 28 dnech zjišťuje: 
 pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
 pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
 pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
 objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
 hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 





10.2.1.7 Vstupní kontrola výztuže 
Bude kontrolována kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota. Dále bude 
zkontrolováno, zda druh, profil, počet, délky a tvar odpovídají projektové dokumentaci. 
Ocel musí být v souladu s normou ČSN EN 10 080. Do konstrukcí lze zabudovávat 
betonářské oceli pouze v souladu s projektem a jejich jakost musí být potvrzena hutním 
atestem. Bude nutné zkontrolovat, zda dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a 
deformaci výztužných vložek, které by mělo vliv na jakost výztuže. Před ukládáním 
výztuže budou jednotlivé pruty výztuže zbaveny všech nečistot, jako je bláto, mastnota 
nebo rez. Výztuž bude očištěna například kartáčováním. Vlastnosti se musí zkoušet a 
dokumentovat podle ČSN EN 10 080. Každý výrobek musí být jednoznačně 
identifikovatelný. Kotevní zařízení a spojky musí být použité dle předpisu v prováděcí 
dokumentaci. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé 
látky, které by mohly nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. 
Lehké zrezivění povrchu je přípustné. Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro 
dosažení stanoveného krytí výztuže. Betonová a cementová distanční tělíska mají mít 
nejméně stejnou pevnost a ochranu proti korozi jako beton v konstrukci. 
10.2.1.8 Vstupní kontrola bednění 
Stavbyvedoucím bude zkontrolován dodací list bednění a to zejména množství a 
typy materiálu dle projektové dokumentace. Dále bude stavbyvedoucím provedena 
vizuální kontrola rovinnosti, hladkosti a neporušenosti jednotlivých dílů bednění.  
10.2.1.9 Kontrola skladování výztuže 
Výztuž bude skladována na rovných, zpevněných a odvodněných skládkách. 
Výztuž bude skladovaná odděleně podle druhu a průměrů jednotlivých prutů a na 
dřevěných hranolech rozmístěných po délce prutů ve vzdálenostech po jednom metru, 
aby nedocházelo k nadměrnému prohýbání výztuže. Výztuž bude chráněna před 
nepříznivými povětrnostními vlivy nepropustnou plachtou. Mezi skladovanou výztuží 
bude dodržen minimální manipulační prostor 750 mm pro práci vazače. Výztuž bude 
vždy před zabudováním do konstrukce očištěna od hrubých nečistot, mastnoty a rzi 
například okartáčováním. Veškerá výztuž bude viditelně označena identifikačními 
štítky. Ocel musí být v souladu s normou ČSN EN 10 080. 
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10.2.2 Mezioperační kontrola 
10.2.2.1 Kontrola vyztužování stěn 
Před provedením betonáže bude provedena kontrola provedení armování za 
přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora. 
Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku. Kontroly budou provedeny 
dle normy ČSN EN 13 670, která zahrnuje kontrolu shody průměrů, polohy a přesahu 
výztuže dle projektové dokumentace. Dále zahrnuje kontrolu požadovaného krytí 
výztuže cmin. Také zahrnuje kontrolu toho, zda není výztuž znečištěná nežádoucími 
látkami, nebo zda je výztuž svázaná a zabezpečená proti posunutí. 
 
10.2.2.2 Kontrola bednění stěn 
Bude provedena kontrola povrchu bednění, zdali byl zbaven všech nečistot a 
natřen odbedňovacím nátěrem. Po montáži bude zkontrolována tuhost a geometrie 
bednění. Bednění musí být dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při 
betonáži k posunu, nebo proniknutí čerstvé betonové směsi z bednění. Bednění musí být 
provedeno tak, aby byla snadná a bezpečná jeho demontáž. U systémového bednění je 
nutno dbát na technologický předpis výrobce. Bude kontrolováno zřízení pomocného 
lešení na vrcholu bednění stěnových konstrukcí. Toto pomocné lešení bude součástí 
dodávky systémového bednění. 
 
10.2.2.3 Kontrola betonáže stěn 
Betonáž bude probíhat dle normy ČSN EN 13 670 provádění betonových 
konstrukcí. Betonáž bude pozastavena, klesne-li teplota povrchu konstrukcí pod 0°C. 
Čerstvou betonovou směs je možno ukládat do bednění z výšky 1,5m, aby nedošlo 
k oddělení plniva a pojiva. Betonáž bude probíhat po záběrech o mocnosti betonové 
vrstvy 80 cm z důvodu správného zhutnění betonové směsi. Zhutňování probíhá 
systematicky ponorným vibrátorem a nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na 
povrch. Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby 
veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v 
mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. 
V místech změn průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba 
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zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby 
došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a 
přetěžování bednění. 
10.2.2.4 Kontrola bednění stropů a ztužidel 
Bude provedena kontrola povrchu bednění, zdali byl zbaven všech nečistot a 
natřen odbedňovacím nátěrem. Po montáži bude zkontrolována tuhost a geometrie 
bednění. Bednění musí být dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při 
betonáži k posunu, nebo proniknutí čerstvé betonové směsi z bednění. Bednění musí být 
provedeno tak, aby byla snadná a bezpečná jeho demontáž. U systémového bednění je 
nutno dbát na technologický předpis výrobce. Bude zkontrolována shodnost výškové 
úrovně bednění s projektovou dokumentací. Bude provedena kontrola velikosti a 
správného umístění bednění prostupů dle projektové dokumentace. Bude zkontrolováno 
zřízení pomocných lávek pro lepší dostupnost všech částí konstrukce. Kontrolováno 
bude především to, zda lávky neleží na výztuži a nedeformují ji. Pomocné lávky se 
budou opírat do bednění. 
10.2.2.5 Kontrola vyztužování stropů a ztužidel 
Před provedením betonáže bude provedena kontrola provedení armování za 
přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora. 
Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku. Kontroly budou provedeny 
dle normy ČSN EN 13 670, která zahrnuje kontrolu shody průměrů, polohy a přesahu 
výztuže dle projektové dokumentace. Dále zahrnuje kontrolu požadovaného krytí 
výztuže cmin. Také zahrnuje kontrolu toho, zda není výztuž znečištěná nežádoucími 








Tab. 30 Mezní odchylky polohy výztuže [36] 






10.2.2.6 Kontrola betonáže stropů a ztužidel 
Betonáž bude pozastavena, klesne-li teplota povrchu konstrukcí pod 0°C. 
Čerstvou betonovou směs je možno ukládat do bednění z výšky 1,5m, aby nedošlo 
k oddělení plniva a pojiva. Zhutňování u ztužidel probíhá systematicky ponorným 
vibrátorem a nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na povrch. Vzdálenost 
sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. Zhutňování u stropních konstrukcí bude probíhat pomocí vibrační 
lišty. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky 
byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby 
beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn průřezů, pracovních 
spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a 
zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, 
aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. 
10.2.2.7 Kontrola ošetřování a odbednění železobetonových 
konstrukcí 
V raném staří bude nutno beton ošetřovat a chránit, aby se minimalizovalo 
plastické smršťování a aby byla zajištěna dostatečná pevnost a trvanlivost povrchové 
vrstvy. Beton musí být chráněn před škodlivými vlivy počasí, otřesy a nárazy. Doba 
ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13 670. Beton je potřeba zajistit proti 
nadměrnému vysychání a to kropením nebo použitím parotěsné fólie, která se udržuje 
vlhká. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C do nárůstu jeho pevnosti na 5MPa. 
Odbednění nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu dle ČSN EN 13 670, aby 
nedošlo k poškození povrchu betonu při odbedňování, aby betonový prvek přenesl 
zatížení a aby nevznikly odchylky nad dovolené tolerance. Při demontáži bednění se 
bude postupovat tak aby nedošlo k nadměrnému zatížení konstrukce a také, aby byla 
zajištěna jeho stabilita. Dřívější odstranění bednění, popřípadě demontáž některých 







Tab. 31 Doba ošetřování betonu [36] 
Tab. 32 Mezní svislé odchylky pro stěny [36] 
 
10.2.3 Výstupní kontrola 
10.2.3.1 Kontrola geometrických přesností 
Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora za 
přítomnosti geodeta. Kontrolovat se bude správnost a úplnost provedení všech 
konstrukcí s projektovou dokumentací, velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí 
být menší než dovolená, aby se zabránilo škodlivým účinkům na mechanickou odolnost 





Tab. 34 Mezní odchylky nosníků [36] 
























10.2.3.2 Kontrola povrchu betonu 
Stavbyvedoucím bude provedena vizuální kontrola povrchu betonu. Bude 
kontrolováno, zda na povrchu betonu nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková 
hnízda. Dále se bude kontrolovat celistvost povrchu betonu. 
10.2.3.3 Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola pevnosti betonu bude prováděná dle normy ČSN EN 12 390-3 
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. Zkušební vzorek 
bude odebrán minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 odlitého množství 
z autodomíchávače v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto množství 
se bude klást do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutňovat (vibrátor, 
vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek bude řádně označen štítkem s datem odebrání, 
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celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa budou ponechaná ve 
formě v prostředí o teplotě cca 20°C±5°C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Bude 
nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. 
Shrnující tabulky kontrolního a zkušebního plánu pro zděné a monolitické 
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11.1 Zajištění staveniště 
Prvním krokem k zajištění bezpečnosti práce je zajištění staveniště proti vniku 
nepovolaných osob. Toho se docílí tak, že celý obvod staveniště bude obehnán plotem 
výšky 2,0 m.  Toto ohraničení musí být zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. 
Všechny vstupy a vjezdy na staveniště musí být viditelně označeny bezpečnostní 
značkou s nápisem „zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Vstupy na staveniště budou 
opatřeny uzamykatelnou bránou. Za uzamykatelnou bránou omezující vstupu na 
staveniště nepovolaným osobám bude umístěna stavební buňka sloužící jako vrátnice. 
Bude zde zřízena pozice vrátného, který bude mít kontrolu nad tím, kdo na staveniště 
vstupuje a bude provádět jejich kontrolu. Vjezdy a výjezdy ze staveniště budou 
opatřeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na 
staveništi. Také zde bude umístěna bezpečnostní značka vyjadřující zákaz vjezdu 
nepovolaným osobám.  
Před zahájením prací bude vyznačeno ochranné pásmo kolejového vedení 
městské hromadné dopravy vedoucí kolem prostoru staveniště. Pracovníci budou 
informováni o tomto ochranném pásmu a poučeni o vyloučení provádění některých 
prací v tomto prostoru. Bude se jednat především o proškolení jeřábníka o vyloučení 
pohybu břemen zavěšených na jeřábu v ochranném pásmu kolejového vedení. Dále 
bude vyloučen pohyb břemen zavěšených na jeřábu nad zázemím pracovníků, jako jsou 
šatny, sociální zařízení atd. Celý prostor staveniště bude řádně osvětlen a to zvláště při 
práci za snížené viditelnosti. Po celou dobu provádění prací na staveništi bude zajištěn 
bezpečný stav pracovišť a veškerých staveništních komunikací.  
11.2 Rozvody sítí 
Pro účely zařízení staveniště budou zbudovány přípojky elektrické energie, vody 
a kanalizace. Rozvody těchto provizorních sítí budou napojeny na stávající technickou 
infrastrukturu vedoucí kolem stavebního pozemku a budou vedeny v zemi. Rozvod 
elektrické energie navíc bude veden v chráničce. Před započetím prací bude trasa sítí 
identifikována a řádně a viditelně vyznačena, aby bylo předejito jejich narušení vlivem 
práce těžké mechanizace. Hlavní vypínač elektrických zařízení bude umístěn na snadno 
přístupném místě, se kterým budou seznámeni všechny osoby zdržující se na staveništi. 
Hlavní vypínač bude označen a zabezpečen proti manipulaci neoprávněných osob. 
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V době přerušení prací budou elektrická zařízení, která nemusí být z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti manipulaci neoprávněnou osobou. 
11.3 Přerušení prací 
Zhotovitel dá pokyn k přerušení veškerých probíhajících prací na staveništi, 
pokud by pokračování prací vedlo k ohrožení životů a zdraví osob nebo byl by ohrožen 
majetek popřípadě životní prostředí. Důvodem pro přerušení prací jsou nepříznivé 
klimatické podmínky jako například snížená viditelnost, zvýšená rychlost větru 
zabraňující nasazení věžového jeřábu nebo vysoká či nízká teplota, která zvyšuje riziko 
vzniku úrazu. Dalšími důvody k přerušení prací je nevyhovující technický stav 
konstrukce nebo stroje, živelná událost nebo vliv jiné nepředvídatelné okolnosti. 
11.4 Požadavky na bezpečnost práce při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
11.4.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Všichni pracovníci obsluhující velké stroje budou vlastnit příslušná oprávnění, 
například řidiči nákladních automobilů budou vlastnit řidičské oprávnění skupiny C a 
obsluha jeřábu bude vlastnit průkaz strojníka. Všichni pracovníci obsluhující stroje 
budou proškoleni v bezpečnosti práce se zacházením s daným typem stroje, se kterým 
budou pracovat.  
11.4.2 Míchačky 
S míchačkou budou pracovat pouze osoby seznámené s postupem míchání. 
Míchačka bude ustavena v horizontální poloze na rovný a stabilní povrch. Její plnění 
bude probíhat pouze za rotujícího pohybu bubnu. Při ručním vhazování suché směsi 
lopatou do bubnu míchačky bude dbáno zvýšené opatrnosti, aby lopata nezasáhla do 
rotujícího bubnu. Obsluha míchačky se bude zdržovat pouze na místech k tomu 
určených. Je zakázáno, aby obsluha vstupovala do prostoru ohroženého pohybem bubnu 
míchačky. Buben míchačky je zakázáno čistit za chodu ručním nářadím drženým 
v ruce, kterým bude zasahováno dovnitř rotujícího bubnu míchačky. Při údržbě, čištění 
a opravách je dovoleno vstupovat pod buben míchačky pouze, je-li buben mechanicky 
zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
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Vstup na konstrukci míchačky je zakázán, pokud není odpojena od přívodu elektrické 
energie. 
11.4.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonové směsi 
Před každou jízdou zkontroluje řidič autodomíchávače, a to zejména po skončení 
plnění nebo vyprazdňování bubnu na čerstvou betonovou směs, zajištění výsypného 
zařízení v poloze umožňující přepravu. Při jízdě autodomíchávače s čerstvou betonovou 
směsí bude řidič vozidla dodržovat předepsanou rychlost. Zvýšené opatrnosti bude dbát 
především v zatáčkách z důvodu rotace bubnu. Při vyprazdňování bubnu bude 
autodomíchávač ustaven na přehledném a dostatečně únosném místě.  
11.4.4 Čerpadla čerstvé betonové směsi 
Během čerpání čerstvé betonové směsi na místo určení bude čerpadlo stát na 
přehledném a dostatečně únosném místě a bude řádně zapatkováno. Potrubí a hadice 
určené pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nepřetěžovali 
budované konstrukce, konstrukce pomocného lešení nebo bednění. Při betonáži musí 
být ústí potrubí zajištěno proti dynamickým účinkům dopravované směsi, aby bylo 
minimalizováno riziko zranění obsluhujících osob následkem jeho pohybu. Je vyloučen 
pohyb osob v pracovním prostoru výložníku. Výložník autočerpadla nesmí být používán 
k přemisťování a zdvihání jakýchkoli břemen. Při změně pozice autočerpadla se smí 
pohybovat autočerpadlo pouze se složeným výložníkem.  
11.4.5 Vibrátory 
Ponoření a vytažení vibrační hlavice vibrátoru do a ze zhutňované betonové 
směsi smí probíhat pouze za chodu vibrátoru. Hřídel vibrátoru se nesmí ohýbat více, než 
předepisuje návod k použití daného vibrátoru. Je to z toho důvodu, aby nedošlo 
k poškození ohebné části hřídele vibrátoru. Mezi přívodní jednotkou vibrátoru a částí 
vibrátoru, která je držena v ruce, musí být minimální délka 10 m.  
11.5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy   
11.5.1 Skladování a manipulace s materiálem 
Materiál bude skladován na zpevněných, rovných a odvodněných skládkách. 
Bude skladován tak, aby byla po celou dobu jeho skladování zajištěna stabilita a 
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nedocházelo k jeho poškození, Jedná se především o palety keramického zdiva skládané 
na sebe. Mezi skladovaným materiálem budou dodrženy minimální průchozí šířky    
750 mm pro práci vazače. Materiál bude na skládkách stohován do maximální výšky   
1,5 m. U keramického zdiva bude však ještě dodržena podmínka stohování maximálně 
tří palet na sebe. Materiál, který nemá oka pro uchycení na jeřáb, bude skladován na 
podkladcích, aby bylo možno protáhnout lano pro zdvih materiálu. Jedná se o výztuž, 
která bude skladována na dřevěných hranolech rozmístěných v maximálních 
vzdálenostech jednoho metru. 
11.5.2 Betonářské práce a práce související 
11.5.2.1 Bednění 
Bednění bude sestaveno dle montážního návodu dodavatele bednění a ne jinak. 
Bednění budou sestavovat pouze osoby proškolené s montážním postupem a 
bezpečnostními pravidly. Jednotlivé části bednění budou navrženy tak, aby mohlo být 
montováno i demontováno postupně. Z důvodu zvýšení bezpečnosti bude provedena 
montáž zábradlí u stropů a pomocného lešení u stěn. Bednění musí být těsné únosné a 
prostorově tuhé. Před zatížením bednění čerstvou betonovou směsí musí být řádně 
zkontrolováno, zda například nedošlo během montáže k poškození stojky nebo podpěry 
bednění, které by způsobilo jeho pád.  
11.5.2.2 Práce železářské 
Svazky prutů betonářské výztuže budou dopravovány jeřábem na místo 
zabudování do konstrukce. Jejich krácení a ohýbání bude probíhat přímo na pracovišti. 
Při stříhání a ohýbání budou jednotlivé pruty výztuže upevněny tak, aby nedošlo 
k ohrožení osob vyskytujících se na pracovišti. Při svařování výztuže musí mít svářeč 
ochranou kuklu a rukavice. V okolí svařování se nebudou zdržovat osoby bez 
ochranných pomůcek. 
11.5.2.3 Ukládání betonové směsi 
Ukládání betonové směsi bude realizováno z pomocných plošin a konstrukcí 
lešení. Pro betonáž stropů budou zřízeny lávky uložené do bednění, aby nedocházelo 
k deformaci výztuže. Při betonážích bude průběžně kontrolována těsnost bednění a 
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stabilita podpěrných konstrukcí. Při betonáži vodorovných konstrukcí bude omezen 
pohyb osob pod konstrukcí bednění.  
11.5.2.4 Odbedňování 
Předčasné odbedňování nosných konstrukcí nebo jejich částí může začít pouze 
po schválení statikem, který konstrukce zkontroluje, aby nedošlo k jejich poškození 
nebo dokonce ke zřícení a vzniku rizika úrazu pracovníků. Odbedňování bude probíhat 
z pomocných konstrukcí lešení nezávislých na odbedňovaných konstrukcích. Ihned po 
demontáži budou jednotlivé prvky uloženy na určené místo tak, aby bylo zabráněno 
vzniku úrazů a přetěžování konstrukce. Při demontáži bednění bude zakázán pohyb 
nepovolaných osob pod a v blízkosti demontovaného bednění.  
11.5.3 Zednické práce 
Míchačky pro přípravu malty budou umístěny na takových místech, aby nedošlo 
k ohrožení osob. Zednické práce budou probíhat dle pracovního postupu, se kterým 
budou všichni pracovníci seznámeni. Při vyzdívání bude stanoven pracovní prostor 
v minimální šířce 0,6 m. Bude zakázáno jakýmkoli způsobem vstupovat na vyzdívanou 
konstrukci nebo ji přitěžovat a to ani při kontrole svislosti zdiva a vázání rohů. Na 
pracovištích v místech nebezpečí pádu osob z výšky budou zbudovány ochranné 
konstrukce a zábradlí. 
11.5.4 Montážní práce 
Montážní práce budou započaty až po převzetí pracoviště a to zejména 
vodorovných konstrukcí, na která budou usazována prefabrikovaná schodiště. 
Prefabrikáty budou na místo montáže přepravovány pomocí věžového jeřábu. 
Uvazování břemen bude provádět pouze osoba vazače mající k tomu potřebná 
oprávnění. Během zdvihání a přemisťování prefabrikátu se budou osoby zdržovat 
v dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo ke zranění. Po ustálení prefabrikátu nad místem 
montáže se bude moci přejít k samotnému usazení a montáži. Vázací prostředky se 
budou odstraňovat až poté, co bude prefabrikát upevněn ke stávajícím konstrukcím. 




11.6 Zajištění proti pádu 
Zajišťovat se budou především místa se zvýšeným rizikem pádu z výšky. Budou 
to především výtahové šachty a instalační šachty. Dále se bude zajištěním předcházet 
pádu z konstrukcí. Zajištění bude realizováno konstrukcí zábradlí. Zábradlí se bude 
skládat z horní tyče ve výšce 1,1 m nad úrovní podlahy a zarážky u podlahy s minimální 
výškou 0,15 m. Konstrukce bude pevně spojena s konstrukcí, u které bude postaveno. 
Zajištění proti pádu z výšky ze železobetonových monolitických konstrukcí bude 
zabezpečeno zábradlím, které bude součástí dodávky systémového bednění. 
11.7 Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
Pracovníci budou dbát zvýšené opatrnosti při ukládání používaného náčiní jak 
během provádění prací, tak i po jejich ukončení. Bude se jednat především o ukládání 
nářadí na okraje konstrukcí nebo na okraje lešení, kde by mohlo dojít ke shození daného 
nářadí. Toto riziko pádu materiálu bude minimalizováno používáním speciálně 
upravených pracovních oděvů a pomůcek. Bude nutné se vyvarovat přetěžování 
pomocných konstrukcí lešení používanými materiály, které by mohly způsobit 
deformaci popřípadě pád těchto konstrukcí. 
11.8 Zajištění prostoru pod místem práce ve výšce a jeho 
okolí 
Prostor se zvýšeným rizikem pádu osob nebo předmětů pod místem práce ve 
výšce bude zabezpečen zábradlím o minimální výšce 1,1 m. V tomto nebezpečném 
prostoru bude vyloučen pohyb nepovolaných osob. Zábradlí bude umístěno ve 
vzdálenosti 2 m od místa prováděných prací.  
11.9 Dočasné stavební konstrukce 
Montáž dočasných stavebních konstrukcí budou provádět pouze osoby 
seznámeny s montážním návodem. Montáž bude probíhat pod dohledem osoby k tomu 
způsobilé. Dočasné konstrukce budou po montáži řádně zkontrolovány. Kontrola bude 
dále probíhat pravidelně, aby se zjistilo, zda nedošlo k jejímu poškození vlivem užívání. 
Konstrukce lešení musí být dostatečně pevná a stabilní.  
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11.10 Přerušení práce ve výškách 
Za nepříznivých povětrnostních podmínek budou práce ve výškách přerušeny. 
Práce ve výškách budou přerušeny za vytrvalého deště, bouře, sněžení, vzniku námrazy 
nebo silného větru, jehož rychlost přesáhne hodnotu 8 m/s. Dále budou práce ve 




















VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 





FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 








AUTOR PRÁCE                   ADAM BOHÁČEK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 




Obr. 99 Věžový jeřáb Liebherr 
256 HC [6] 
12.1 Základní informace 
Obsahem a cílem této kapitoly je návrh zvedacího zařízení pro realizaci dvou 
typů schodišťových konstrukcí. Prvním typem je schodiště monolitické železobetonové, 
jehož betonáž bude probíhat pomocí bádie na čerstvou betonovou směs. Druhým typem 
je schodiště železobetonové prefabrikované, které bude dodáno společností Prefa Brno 
a.s. Obsahem této kapitoly je mimo jiné posouzení navržených zvedacích zařízení a 
jejich následné srovnání z hlediska technického a ekonomického.  
Zvedací zařízení je navrhováno pro bytový dům Brno, Sochorova se sedmi 
nadzemními a jedním podzemním podlaží. Schodišťové konstrukce jsou umístěny ve 
dvou ztužujících železobetonových jádrech nacházejících se uvnitř objektu. 
Prefabrikovaná schodišťová ramena jsou uložena na železobetonových monolitických 
stropních konstrukcích. Monolitická schodišťová ramena budou monoliticky spojena 
s monolitickými železobetonovými stropními konstrukcemi. 
12.2 Železobetonová prefabrikovaná schodiště 
12.2.1 Návrh zvedacího zařízení 
Jsou navrženy dvě zvedací zařízení a to konkrétně věžový jeřáb Liebherr 256 
HC a věžový jeřáb Liebherr 172 EC-B 8 Litronic. Věžové jeřáby Liebherr jsou 
navrženy dle technických parametrů a to zejména dle jejich nosnosti.  
12.2.1.1 Věžový jeřáb Liebherr 256 HC 
 Horní otoč 
 Délka výložníku:   55 m 
 Maximální nosnost:   12000 kg 
 Nosnost s max. poloměrem:  4400 kg 
 Max. výška háku:   54,4 m 





Obr. 100 Věžový jeřáb 
Liebherr 172 EC-B 8 
Litronic [32] 
12.2.1.2 Věžový jeřáb Liebherr 172 EC-B 8 Litronic 
 Horní otoč 
 Délka výložníku:   50 m 
 Maximální nosnost:   8000 kg 
 Nosnost s max. poloměrem:  3050 kg 
 Max. výška háku:   44,8 m 
 Rozměry podstavy:   4,5 m x 4,6 m 
 
12.2.2 Posouzení zvedacího zařízení 
Oba navrhované věžové jeřáby Liebherr budou posuzovány na nosnost. Budou 
posuzovány na nejtěžší břemeno, kterým je schodišťové rameno s označením SCH 3 
s hmotností 5,86 t. Nosnost na nejtěžší břemeno, se bude posuzovat ve vzdálenosti 26,0 
m od paty jeřábu. Zároveň budou věžové jeřáby posuzovány na nejvzdálenější břemeno, 
kterým je taktéž schodišťové rameno s označením SCH 3. 
 
Tab. 36 Schodišťová ramena 
šířka výška
SCH 1 281,25 166,7 9 1250 2,875 12 34,5
SCH 2 300 66,67 5 1400 2,17 6 13,02















12.2.2.1 Věžový jeřáb Liebherr 256 HC 
 
Obr. 101 Zátěžová křivka věžového jeřábu [32] 
12.2.2.2 Věžový jeřáb Liebherr 172 EC-B 8 Litronic 
 
Obr. 102 Zátěžová křivka věžového jeřábu [32] 
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Obr. 103 Porovnání technických parametrů [35] 
12.2.3 Srovnání zvedacího zařízení 














Obr. 104 Porovnání cen [35] 
12.2.3.2 Z ekonomického hlediska 
 
12.2.4 Výsledný návrh 
Výsledným návrhem je věžový jeřáb s horní otočí Liebherr 256 HC. 
12.3 Železobetonová monolitická schodiště 
12.3.1 Návrh zvedacího zařízení 
Jsou navrženy dvě zvedací zařízení a to konkrétně věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5 a 
rychle stavitelný jeřáb Liebherr 120 K.1. Věžové jeřáby Liebherr jsou navrženy dle 
technických parametrů a to zejména dle jejich nosnosti.  
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Obr. 105 Věžový jeřáb 
Liebherr 85 EC-B 5 [32] 
Obr. 106 Rychle 
stavitelný jeřáb 120 K.1 
[32] 
Obr. 107 Rychle stavitelný jeřáb 120 K.1 [32] 
12.3.1.1 Věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5 
 Horní otoč 
 Délka výložníku:   50 m 
 Maximální nosnost:   5000 kg 
 Nosnost s max. poloměrem:  1300 kg 
 Max. výška háku:   47,4 m 
 Rozměry podstavy:   3,8 m x 3,8 m 
 
 
12.3.1.2 Rychle stavitelný jeřáb Liebherr 120 K.1 
 Dolní otoč 
 Délka výložníku:   50 m 
 Maximální nosnost:   8000 kg 
 Nosnost s max. poloměrem:  1450 kg 
 Max. výška háku:   37,4 m 







Obr. 108 Bádie na beton 
Boscaro CT-80P [22] 
Obr. 109 Hodnoty nosností věžového jeřábu [32] 
12.3.2 Posouzení zvedacího zařízení 
Betonáž železobetonového monolitického schodiště bude probíhat za pomoci 
bádie. K těmto účelům je navržena bádie na beton Boscaro CT-80P s plošinou. 
Bádie na beton Boscaro CT-80P s plošinou 
Objem:   800 l 
Průměr rukávu:  200 mm 
Nosnost:   1760 kg 
Hmotnost:   310 kg 
 
 
Navržené jeřáby budou posuzované na hmotnost naplněné bádie čerstvou 
betonovou směsí. Celková hmotnost naplněné bádie čerstvou betonové směsi je 2070 
kg. Navržené jeřáby se budou posuzovat ve vzdálenosti 26,0 m. 
12.3.2.1 Věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5 
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Obr. 110 Hodnoty nosností rychle stavitelného jeřábu [32] 
Obr. 111 Porovnání technických parametrů [34] 
12.3.2.2 Rychle stavitelný jeřáb Liebherr 120 K.1 
 
12.3.3 Srovnání zvedacího zařízení 









Obr. 112 Porovnání cen [34] 
12.3.3.2 Z ekonomického hlediska 
 
12.3.4 Výsledný návrh 
Výsledným návrhem je věžová jeřáb s horní otočí Liebherr 85 EC-B 5. 
 
12.4 Srovnání monolitického a prefabrikovaného schodiště 
Z hlediska návrhu zvedacího zařízení je ekonomičtější navrhovat schodiště 
železobetonová monolitická. A to z toho důvodu, že pro betonáž železobetonového 
schodiště pomocí bádie na beton není potřeba zvedacího zařízení s tak velkou nosností 
jako u schodiště železobetonového prefabrikovaného. Avšak s výhodou se navrhuje 
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schodiště železobetonové prefabrikované, a to z důvodů docílení vetší rozměrové 
přesnosti prvků. Návrh železobetonové prefabrikovaného schodiště zrychluje a 
zefektivňuje práci zvedacího zařízení. Návrhem prefabrikovaného schodiště také 























Výsledkem mé bakalářské práce je návrh realizace hrubé vrchní bytového domu 
v Brně na ulici Sochorova z technologického, z časového a finančního hlediska. Ke 
zpracování bakalářské práce byla využita výpočetní technika a to pro zpracování 
časového plánu program Contec, pro stanovení rozpočtové ceny program BuildPoweS a 
v neposlední řadě program Archicad pro zpracování výkresové dokumentace.  
Zpracováním této práce jsem se naučil ovládat nové programy využívané pro 
časové a finanční plánování jako jsou Contec a BuildPowerS a zdokonalil své 
dovednosti v ovládání již využívaných programů, jako jsou Archicad a programy 
kancelářského balíku Microsoft Office. Získal jsem nové poznatky a mnoho informací o 
různých technologických řešeních a jejich pracovních postupů provádění, ale také 
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